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Titulo del proyecto. 
 
“La escuela semilla de desarrollo comunitario. Mejora de la red educativa.  
Región de Savanes, Togo.” 
 
Resumen del proyecto.   
 
Se trata de un proyecto de mejora de la red de escuelas rurales en la región de 
Savanes, a través de la propuesta del diseño de un prototipo de escuela, el cuál 
pudiese ser experimentado en dos o tres de las poblaciones meta identificadas y 
sirviese de modelo replicable en futuras actuaciones e incluso proponerse como 
modelo de escuela nacional.  
 
El presente documento se redacta tomando como modelo la última convocatoria de 
financiación de la AExCID (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al 
Desarrollo).  
 
Aunque se tienen identificadas trece escuelas para dicha convocatoria se pide 
financiación para la construcción de tres escuelas en tres comunidades rurales de la 
Prefectura de Tone (Gbatanague, Nampante y Djapernague). La priorización de 




ONG solicitante.  
 
Arquitectos Sin Fronteras. CIF G601926614.  
Dirección: Vía Laietana, nº12, 2º 4º. Barcelona (España).  
Persona de contacto y cargo: Miguel Navarro Esteban. Responsable ASF Madrid.  





ASTODAR: Association Togolaise pour le Developpement Agricole et Rural.  
Dirección: BP 225, Dapaong (Togo).  
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Beneficiarios del proyecto.  
 
ESCUELA PÚBLICA (EPP) Niños Niñas Total 
EPP GBATBNAGUE 155 139 294 
EPP DJAPERNAGUE 110 129 239 
EPP NAMPANTE 153 84 237 




Para una duración de 18 a 24 meses se puede solicitar una financiación máxima de 
425.000 €.  
 
Coste del proyecto: 450.334,50 € 
Financiación solicitada: 352.527,90 € que corresponde al 78,28% sobre la 
totalidad del proyecto.  
Aportación de los beneficiarios: 84.097,80 € que corresponde al 19% sobre la 
totalidad del proyecto.  
Aportación de las ONG:  
 ASF: 5.198,80 € que corresponde al 1% sobre la totalidad del proyecto.  
 ASTODAR: 8.510,00 € que corresponde al 2% sobre la totalidad del 
proyecto.  
  





Tiempo de ejecución:  
 
Según la convocatoria de la AExCID se pueden solicitar proyectos para una 
duración máxima de 24 meses.  
 
La planificación de actividades por meses se puede ver en el apartado 4.3. 




Participación del proyecto en planes regionales o locales. 
 
El proyecto se integra en las políticas educativas del país siguiendo los planes de 
desarrollo elaborados por el gobierno, concretamente la “Lettre de politique 
sectorielle de l’education” elaborado en 2009 por el MEPSA y que cubre el período 
de desarrollo 2010-2020.  
 
El proyecto sigue las indicaciones establecidas en el documento “Stratégie Nationale 
du MEPSA en matière de constructions scolaires du primaire”, donde quedan 
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establecidos los aspectos técnicos de construcción de escuelas, así como su puesta 
en obra.  
 
El proyecto cuenta con el apoyo a ASF, para la intervención en las escuelas, tanto 
por Dirección Regional de la Educación de Savanes (DRE), como de las respectivas 
Inspecciones de Educación de las prefecturas en que se encuentran las diversas 
escuelas.  
 
Propiedad del suelo.  
 
La propiedad de cada uno de los solares en los que se construirán las distintas 
escuelas es cedida por los propietarios particulares a la Escuela de Iniciativa Local 
(EDIL).  
 
Los certificados de donación de los terrenos se pueden ver en el apartado 4.Anexos 
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2.- CONDICIONES DE CONTEXTO 
 
2.1.- CONTEXTO FÍSICO.  
 
Situación y límites. 
 
Togo es uno de los países africanos más pequeños, con una superficie de 56.785 
km2. Está situado en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África. Forma 
una banda estrecha con un ancho variable de entre 50 y 150 km, entre la República 
de Benin al este y la República de Ghana al oeste y se estira 550 km desde el Golfo 
de Benin al sur hasta los paisajes de sabana saheliana en su frontera norte con 
Burkina Faso. 
 
Nuestra zona de actuación, la Región de Savanes, se encuentra en el extremo norte 
de Togo. Limita al norte con Burkina Faso, al este con Benin, al oeste con Ghana y 
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Esta región pertenece a la zona sudano-guineana, con sabanas de una planeidad 
excepcional y arboladas aunque cada vez predominan más los arbustos debido a la 
explotación agrícola de las poblaciones. 
 
En esta región se encuentra una vegetación de bosque denso húmedo que forma 
islotes forestales. Estos islotes configuran las áreas de Reservas Naturales: Hoyo de 
los Leones, Bosque de Galangashi, Reserva de la Fauna del Oti y Parque Nacional 
de Kéran. Los árboles alcanzan entre 25 y 40 m de altura y el más destacado es el 
baobab.  
 
Hidrográficamente, la Región de Savanes pertenece a la cuenca del Río Volta. El río 
principal de la región es el Oti, que tiene numerosos afluentes. Su inmensa llanura 
aluvial, durante la estación de lluvias, se transforma en campos de cultivos de arroz, 
y, al final de la estación lluviosa, queda inundada con agua rica en peces y 
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Togo se sitúa entre los 6º y 11º de latitud norte y tiene dos zonas climáticas 
distintas. 
La región de Savanes tiene un clima tropical húmedo, que se caracteriza por tener 
una estación seca (de Octubre a Marzo) y una estación lluviosa (de Abril a 
Septiembre). En Enero, el harmattan, viento cálido y seco cargado de partículas de 
polvo, sopla sobre todo el país pero más especialmente en esta zona. Las 
temperaturas oscilan entre los 12º y los 40º C.  Esas diferencias térmicas van 
creciendo desde la costa hacia el interior del país pero, en general, no se observan 
diferencias demasiado importantes y el clima es siempre cálido, sin exceso.  
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2.2.- CONTEXTO POLITICO-ADMINISTRATIVO. 
 
Estado/División administrativa.  
 
Forma de Estado: República presidencialista  
 
División administrativa: El país está dividido en 5 regiones (Maritime, Plateaux, 
Centrale, Kara y Savanes) organizadas en 30 prefecturas y éstas en sub-prefecturas. 
La Constitución establece que cada prefectura debe estar gobernada por Consejos 
locales electos. La capital es Lomé (750.000 habitantes). Otras ciudades importan-
tes son Sokodé (89.000), Kara (89.000), Kpalimé (70.000) y Atakpamé (62.000). 
 
Nuestro ámbito de actuación es la Región de Savanes y su centro administrativo es 
Dapaong, su capital. Savanes está estructurada en 4 prefecturas y una 
subprefectura: 
 
- Prefectura de Tône, con centro en Dapaong.  
- Prefectura de Kpendjal, con centro en Mandouri. 
- Prefectura de Tandjoaré, con centro en Tandjoaré. 
- Prefectura de Oti, con centro en Mango. 
- Sub-prefectura de Cinkassé, con centro en Cinkassé. 
 
La administración de prefecturas funciona de acuerdo a una jerarquía establecida.  
La prefectura tiene como misiones principales: 
- Coordinar las actividades de toda la prefectura, ya que el prefecto es el 
representante del poder central.  
- Firmar los contratos de venta de terrenos. 
- Autorizar la celebración de reuniones. 
- Formalizar la autorización de salida.  
- Asegurar el control de la legalidad de los actos promovidos por los responsables 
de las colectividades y servicios.  
- Vigilar por la seguridad de la población 
 
En resumen, asegura la continuidad de la administración central. 
 
El territorio está dividido en 54 cantones o secciones y en 7 pueblos autónomos. 
Cada cantón agrupa de 10 a 25 pueblos, englobando un total de 1.099 pueblos.  
 
Existe un jefe de cantón que ejerce de jefe tradicional y representa el poder 
ejecutivo. Este jefe es elegido y asistido en sus tareas por un secretario particular y 
por dos funcionarios civiles, uno destinado por la alcaldía y otro por la prefectura, 
que no son autónomos. 
Además, cada pueblo cuenta con su propio jefe tradicional. Todos los jefes de 
pueblo que hemos podido ver en Savanes son hombres aunque en teoría nada 
impide que una mujer sea jefe de pueblo, como los hay en la región de Plateaux y 
en el país vecino Ghana. 
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El jefe de cantón tiene diversas funciones. Dicta veredictos en lo referente a: 
- Problemas territoriales situados en su cantón.  
- Problemas de matrimonio.  
- Problemas de brujería.  
- Firma los contratos de venta de terrenos, las donaciones y los contenciosos 
referentes a los certificados de origen, y participa en las reuniones administrativas. 
 
Respecto a la administración comunal el sistema administrativo de la alcaldía se 
compone del consejo municipal y el órgano ejecutivo. 
- El consejo municipal está compuesto por todos los consejeros municipales. Se trata 
del órgano de deliberación que vota el presupuesto. 
- El órgano ejecutivo se compone del alcalde y sus adjuntos. Ejecuta el presupuesto 
y rinde cuentas al órgano deliberante. 
 
En la alcaldía, se procede a la declaración de:  
- Nacimientos y defunciones. 
- Celebraciones de matrimonio.  
- Limpieza del pueblo (mantenimiento de las calles, gestión de los mercados, 
estaciones de autobuses, reservas administrativas).  
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2.3.- CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO. 
 
Situación económica.  
La economía de la región de Savanes está basada principalmente en la agricultura, 
y, en menor medida, en la ganadería, el comercio, la artesanía y el turismo. 
La agricultura es esencialmente de subsistencia y constituye la actividad fundamental 
del 96% de la población. Los cultivos alimenticios ocupan el 95,7 % de las 
superficies cultivadas y se derivan de técnicas tradicionales. Los principales cultivos 
son: mijo, maíz, sorgo, judías, cacahuetes, soja, igname y arroz, que se venden en 
los mercados locales. La única producción con fin claramente comercial es el 
algodón que compra la compañía estatal Sotoco (Sociedad Togolesa del Algodón),  
pero que desde hace 2 años no paga a los campesinos sus cosechas. 
 
La política nacional en materia de agricultura está definida por la Dirección 
Regional de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca, y define las estrategias 
regionales prioritarias de desarrollo agrícola: 
- Intensificación y diversificación de la producción agrícola para reforzar la 
seguridad alimenticia y mejorar el equilibrio nutricional. A largo plazo, la puesta en 
ejecución de este eje de prioridad permitirá sustituir las importaciones y fortalecer el 
crecimiento de las exportaciones. 
- Crecimiento de las rentas de las poblaciones con el fin de reducir la pobreza. 
 
El problema principal de la región, y también factor limitante para su desarrollo ya 
que tiene una vocación claramente rural, es la escasez de agua.  
 
La comercialización de productos artesanales y de algunos productos transformados 
forma parte de la economía de la región de Savanes. Como ejemplos de productos 
transformados se pueden citar: la cerveza de maíz (tchakpalo), el aceite de 
cacahuete, la leche de soja, el pan de soja, el pan de sorgo, los pasteles de 
cacahuete (couli couli), etc. 
 
Indicadores de Desarrollo Humano. 
 
Togo es un país con un Índice de Desarrollo Humano Bajo, ocupando la posición 
159 de un total de 187 países. España ocupa la posición 23. 
 
A continuación se detallan los principales Indicadores Internacionales sobre 
Desarrollo Humano para Togo y para España extraídos del Informe sobre Desarrollo 
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Población, total considerando ambos sexos (en miles) 
(2011) 
6.283 46.771 
Población urbana (% de la población) (2011) 38,5 77,6 
Población, mujeres (en miles) 3.171 23.654 
Población, hombres (en miles) 3.111 23.117 
SALUD 
Gasto total en salud (% del PIB) (2009) 5,9 9,7 
Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por cada 
1.000 nacidos vivos) 
98 4 
Esperanza de vida al nacer (años) 57,1 81,4 
EDUCACIÓN 
Gasto público en educación (% del PIB) (2006-2009) 5,9 9,7 
Años esperados de escolarización  9,6 16,6 
Tasas de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor) 56,9 97,7 
Años promedio de escolaridad 5,3 10,4 













PIB per cápita (PPA en US$) (2009) 850 32.150 
POBREZA   
Población en riesgo de sufrir pobreza (%)  21,6 n.d. 
Población en situación de extrema pobreza (%) 28,7 n.d. 
Porcentaje de población en situación de pobreza 
multidimensional con carencia de servicios ambientales: 
Agua potable (%) 









Población bajo la línea de pobreza. US $ 1,25 en PPA (%) 38,7 n.d. 
GÉNERO 
Población con al menos un nivel de educación secundaria 











Tasa de fecundidad entre adolescentes (la cantidad de partos 
por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años) (2011) 
11,1 12,7 
Tasa de mortalidad maternal (muertes maternas por cada 
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2.4.- CONTEXTO CULTURAL.  
 
Formas de habitar.  
 
En toda la región, las unidades de hábitat son las soukhalas, que agrupan uno o 
varios hogares formando una familia extensa. El número de personas que integran 
un hogar varía de 5 a 10 personas. Esta agrupación está formada por un número 
variable de pequeñas casas de planta circular, de unos 2-3 m de diámetro, 
distribuidas en torno a un patio. Un muro de adobe bordea el recinto.  
 
El proceso de construcción de una soukhala es el siguiente: 
- Trazado del perímetro de la casa con un palo clavado en el suelo y una cuerda.  
- Colocación de una hilera de piedra a modo de zócalo.  
- Levantamiento de un muro de adobe circular, mezclado y amasado in situ, con un 
único hueco para la entrada.  
- Colocación de ramas en cubierta, formando un cono estructural, atadas con fibras 
vegetales.  
- Colocación de la techumbre a base de varias capas de paja entrelazada. 
- Alisado y decoración del muro 
 
En el proceso participa la familia entera: las mujeres traen el agua y realizan los 
motivos decorativos; los hombres cavan el suelo y levantan el muro y el tejado; y los 
niños colaboran en tareas menores. 
 
 
       
 
Etnias, idiomas y religiones.  
 
Existen casi tantos idiomas como etnias. No obstante, el ewe y el kabye son los 
idiomas nacionales que se enseñan en los centros escolares de primer y segundo 
grado.  El idioma oficial del país es el francés. 
También hay diversidad de religiones: animistas (50%), católicos (26%), musulmanes 
(15%) y protestantes (9%), siendo la población, en su gran mayoría, fiel a las 
religiones tradicionales. 
 
Históricamente, la región estuvo poblada en una época anterior por los Moba, los 
Natchaba, los Ngan gam, los Bou Kombong, los Konkomba,… 
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En los siglos XVII y XVIII, Savanes estuvo sometida a diversas olas de conquistas: los 
Manproussi desde el oeste, los Gourmantché desde el norte, los Tchokossi desde 
Costa de Marfil y los Konkomba desde Ghana. Estas relaciones históricas entre 
etnias todavía se mantienen pero no son fáciles de identificar, dada la asimilación 
entre conquistadores y conquistados.  
 
Actualmente, la región está habitada en su mayoría por las etnias Moba-Gourma, 
los Natchaba, los Dyè o Ngan gam, los Konkomba, los Anoufom o Tchokossi, los 
Bariba, los Yanga, los Mossi, los Boussancé y los Mamproussi. 
 
Además de estas etnias, se encuentran en esta región una decena de otras etnias 
venidas del sur de Togo o de los países vecinos. Los más importantes son: los 
Haoussa, los Kotokoli, los Mina, los Ewé, los Nago, los Tamberma, los Kabyè, los 
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Tras unos años de inestabilidad política y social, tuvieron lugar el 25 de agosto de 
1993 elecciones presidenciales, en las que Eyadéma fue reelegido. El resultado de 
los comicios fue rechazado por la comunidad internacional, poniéndose en duda el 
proceso democrático en su conjunto. Esto provocó un periodo de aislamiento del 
país con el exterior y la crisis repercutió gravemente en el sistema educativo 
nacional.  
 
Durante este período la inversión educativa fue prácticamente inexistente, lo que 
imposibilitó, por un lado, la creación de nuevas escuelas públicas y, por otro lado, 
la ausencia de mantenimiento y deterioro de las dotaciones existentes. 
 
La insuficiencia de recursos económicos unido al rápido aumento de la población 
(con el 43% de los habitantes menores de 15 años), llevó a que la oferta pública 
educativa se encontrase totalmente estancada. Además de la falta de 
infraestructuras existía una gran insuficiencia de profesores cualificados, que 





Para hacer frente a las necesidades de escolarización, las escuelas privadas 
proliferaron en las zonas urbanas y periurbanas, y las escuelas comunitarias 
llamadas “Escuelas de Iniciativa Local (EDIL)” se crearon de manera anárquica en el 
medio rural generalmente desfavorecido. 
El número total de escuelas primarias públicas (EPP) en 2006 – 2007 representaba 
el 52% (2615) del total de escuelas. El 48% restante se repartía entre los 
establecimientos de enseñanza privada, confesional y laico (33%) y las escuelas de 
iniciativa local (13%).  
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Dentro del rango de escuelas privadas confesionales se incluyen las escuelas 
privadas católicas, las escuelas protestantes (metodistas y evangelistas) y en menor 
proporción las escuelas privadas islámicas (0.3%). 
 
No obstante, entre el 2000 y 2006, se aprecia un aumento del número de escuelas 
en materiales duraderos, pasando del 61% al 70%. Este aumento es debido al 
hecho de que un gran número de fundadores de escuelas privadas, para hacer sus 
escuelas más atrayentes, invirtieron en las infraestructuras, y al mismo tiempo hubo 
notables apoyos técnicos y financieros exteriores (ONG, cooperación bi y 
multilateral) en las infraestructuras. Son destacables las intervenciones de ONG 
como Aide et Action y Plan Togo, los programas multisectoriales independientes del 
Ministerio de Educación como el PPMR financiado por la UE y el PIRC/PDC 
financiados por el BM o los fondos prestados por la Agencia Francesa de 
Cooperación o UNICEF. En cuanto al Estado invirtió a través de los fondos de 
estabilización de ingresos a través de las exportaciones agrícolas, existentes en 69 
países de África, Caribe y Pacífico, ligados a la CEE. 
 
Las dificultades financieras entre 1990 y 2000, explican el nacimiento y expansión 
de las escuelas de iniciativa local (EDIL). A mediados de los años 90 comenzaron a 
funcionar en Togo de forma espontánea. Constituyeron una respuesta de las 
comunidades aldeanas a una creciente demanda en educación. Se encuentran 
principalmente en las zonas rurales, pobres y desfavorecidas, donde la oferta 
escolar clásica, pública o privada, es insuficiente o inexistente. Su gestión es 
comunitaria y por tanto con medios económicos muy limitados, con profesores 
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Desde 2006, se produce una disminución paulatina del número de EDIL debido a la 
política de transformación progresiva de éstas en escuelas públicas. Hoy esta 
política queda recogida en el Plan Sectorial de la Educación 2010-2020, llevado a 
cabo por el Estado togolés, con el apoyo fundamental de la Agencia Francesa de 
Desarrollo y el Banco Mundial. Éste Plan tiene como objetivos primordiales:  
- La escolarización universal y gratuita en 2020.  
- La mejora del acceso a centros de formación en equidad.  
- Equilibrar la pirámide educativa nacional.  
- Mejorar la eficacia y la calidad del servicio educativo.  
- Mejorar la gestión y gobernanza del sistema educativo. 
 
Dentro del proceso quedaba establecido que todo EDIL fuera reconocido como EPP 
durante 2013. Éste reconocimiento  conlleva una gran repercusión a los EDIL, 
apoyándose en la implicación comunitaria y mediante una serie de medidas 
ambiciosas.  
 
De este modo las escuelas creadas y gestionadas por la población, hoy día son 
supervisadas en la formación y reciben apoyos institucionales como la asignación 
progresiva de funcionariado (maestros formados y remunerados), así como de 
material didáctico e infraestructuras adecuadas (aulas, núcleos higiénicos, puntos de 
agua potable,…), o la integración del alumnado en el sistema formal público. 
   
La asignación de estos apoyos institucionales paulatinamente en función de diversos 
criterios, como el número de alumnos o los éxitos académicos conseguidos. 
 
Los objetivos del plan sectorial son admirables, sin embargo implican la superación 
de importantes retos como son el aumento demográfico o la casi completa 
dependencia de financiación exterior.  
El crecimiento anual de la población es del 2.4%, y aunque la  población menor de 
15 años pasará del 43% en 2007 al 38% en 2020 se prevé que la tasa de niños en 
primaria, entre 6 y 11 años, aumentará un 26.8% en trece años.  
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En el marco de la dependencia de la financiación exterior sólo hay que tener en 
cuenta quién ha construido las escuelas públicas entre el período 2006-2009, tal 
como se muestra en la tabla siguiente: 
 
ESCUELAS ENTRE 2006 - 2009 TOTAL % 
Gobierno 0 0% 
Cooperación Bilateral (AFD) 233 10% 
Cooperación multirateral (UNICEF / UE) 333 14% 
ONG (Plan Togo / Aiede et Action) 198 8% 
Proyectos multisectoriales (BM) 1584 67% 
 
Estos datos hacen pensar en que la mejora de las condiciones educativas en las 
nuevas escuelas públicas de primaria será como mínimo incierta y larga en 
cualquier caso, continuando en la práctica, en la misma situación anterior de los 
EDIL.  
     
 




De los datos obtenidos en la tabla anterior, del informe de seguimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio, publicado por la ONU en 2010, para Togo, se 
puede deducir que la tasa de escolarización es elevada, cercana al 100% y similar 
para niños y niñas, con un índice de paridad del 0,95.  
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Sin embargo en la región de Savanes, donde se sitúa el proyecto, encontramos los 
datos más desfavorables. Con un índice de paridad del 0,8 la escolarización de 
niñas es mucho menor que la de niños. Además en los niños encontramos una tasa 
bruta de escolarización muy elevada con un 127%, frente a un equilibrado 102% en 
las niñas. 
 
Teniendo en cuenta que la tasa de finalización de primaria es de un preocupante 
48% en Savanes, el peor índice de Togo, podemos intuir que aunque la mayoría de 
las niñas están escolarizadas en primaria, a partir de los once años o bien continúan  
los estudios de secundaria o abandonan los estudios, aproximadamente la mitad.  
 
Sin embargo se da más importancia a la educación de los niños, manteniéndoles 
escolarizados en primaria después de los once años,  ya sea para superar con más 
años de estudio el fracaso escolar o porque sus familias les permiten incorporarse a 
las escuelas con una edad mayor de la estipulada.  
 
Se puede observar entonces que la actitud frente a la importancia de la 
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A partir de esta última lista de datos relacionados con la educación, publicados por 
UNICEF, se puede observar una considerable mejoría entre el período 2005 a 
2010 y los cinco años anteriores. Las tasas de matriculación en primaria se 
mantienen similares, sin embargo la asistencia a clase es mucho mayor y la 
permanencia en la escuela a pesar del fracaso escolar aumenta. La alfabetización 
de jóvenes aumenta considerablemente y en mujeres incluso se duplica. En 
secundaria, sin embargo las situación no mejora, con tasas muy bajas en relación a 
la educación primaria. 
 
Modelo de Escuela Nacional (MEPSA). 
 
Para asegurar la enseñanza primaria universal, la apertura de una escuela está 
condicionada por cuatro normas básicas: 
 
- La distancia máxima de la escuela al hogar será menor de 1,5 km en zona 
rural, 23 minutos a pie, con el objeto de mejorar las tasas de acceso. En 
zona urbana será de 1 km, 15 minutos andando. 
 
- Para permitir y favorecer la eficiencia de utilización de recursos disponibles, 
en primaria el número mínimo de alumnos es de 20 niños en edad escolar o 
120 habitantes. A partir de 150 alumnos el gasto unitario razonablemente 
estable. En consecuencia un máximo de 12 clases en zona urbana, con 600 
alumnos es lo recomendado. En zona rural, para acercar las escuelas a los 
alumnos, deberían tener como máximo 6 clases para 300 alumnos. Las 
principios seguidos para establecer el número de alumnos por escuela son: 
equilibrar la pirámide educativa nacional, mejorar la eficacia y la calidad del 
servicio educativo y mejorar la gestión y la gobernanza del sistema 
educativo. 
 
Los elementos esenciales que deben complementar un establecimiento escolar para 
asegurar una calidad mínima de la enseñanza se definen en función de las 
necesidades de los alumnos, el currículum y el funcionamiento pedagógico de la 
escuela. Éstos comprenden:  
 
- Aulas accesibles, con mobiliario y material didáctico.  
- Un punto de agua.  
- Letrinas.  
- Oficinas y almacén. 
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Como complemento de las infraestructuras mínimas es deseable añadir otras que 
permitan la mejora de la calidad de la enseñanza. Serían:  
 
- Aula polivalente como aula de documentación, biblioteca o sala de reunión. 
- Vertedero. 
- Cantina escolar. 
- Zona deportiva equipada. 
 
En medio rural la superficie mínima en la que puede ser construida una escuela es 
de dos hectáreas en un rectángulo de 200 por 100 metros. Los espacios se 
repartirían con 10.000 m2 para la zona deportiva, 7000 m2 para los edificios 
escolares y el patio de la escuela y 3000 m2 para zonas verdes, de los cuales 600 
m2 pueden dedicarse como espacio para el alojamiento del director.  
 
Además la elección del terreno de implantación de la escuela responderá a las 
siguientes características en zona rural: 
- La configuración del terreno debe ser relativamente plano y no accidentado. 
- El suelo del terreno debe ofrecer características físicas aceptables para 
garantizar la estabilidad de las obras a construir, terrenos duros, no 
pantanosos ni rocosos. 
- El terreno presenta una cobertura vegetal poco densa. 
- La escuela debe estar posicionada alejada de los entornos dañinos o 
peligrosos. 
- Los puntos de agua potable, y si es posible las redes de agua y electricidad 
deben ser accesibles y protegidos. 
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Las dimensiones de las aulas deben ser de 7 por 9 metros, 63 m2, espacio 
concebido para incluir 25 pupitres además de la mesa y silla del profesor 
 
 
Los huecos en fachada se 
realizan mediante grandes 
celosías  abiertas, protegiendo 
contra el sol y la lluvia y 




Un espacio de circulación y 
acceso a las aulas, exterior pero 
cubierto mediante el vuelo de la 
cubierta,  1.5 metros en la 
fachada principal y 0,6 metros 
en la posterior. Este porche debe 
incluir una rampa que facilite la 




La cubierta se realiza a dos 
aguas, con una pendiente del 
30%, mediante estructura 
metálica autoportante 
constituida por perfiles IPN 120 
y correas en tubo galvanizado #50.60 o en madera #50.100. La cobertura, en 
la región de Savanes, dónde no afectan los vientos marinos, se realiza en chapa 
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3.1.- ANALISIS PARTICIPACIÓN.  
 
En el análisis de participación de los actores implicados en el proyecto se han 
detectado cuatro grupos diferenciados: 
 
1.- Alumnos del centro educativo.  
 
Los niños ya escolarizados serían los principales beneficiarios, que en total en las 12 
escuelas identificadas serían un total de 2996 niños. En las 3 escuelas priorizadas 
contaríamos con 770 alumnos, 418 niños y 352 niñas. 
 
También los niños no escolarizados que se benefician con la ampliación de la 
capacidad de la escuela al mejorar la calidad de la construcción y los que se espera 
que se incorporen a la escuela gracias a las sensibilizaciones a los padres sobre la 
importancia de la escolarización y educación de sus hijos.  
 
Además al dotar a cada centro de un aula 
polivalente donde realizar la alfabetización 
de adultos analfabetos o adolescentes 
desescolarizados, éstos también se 
podrían contar como beneficiarios 
directos. Sin embargo no se disponen de 




2.- Estructuras comunitarias:  
 
En cada aldea ya existen unas estructuras comunitarias relacionadas con las 
escuelas de primaria, ya que en un inicio fueron escuelas de iniciativa local 
autogestionadas por la propia comunidad. Además el MEPSA las mantiene y 
fomenta una vez reconocidas como escuela pública, realizándose así la gestión de 
la escuela de modo conjunto entre los profesores y los padres de alumnos.  
Encontramos tres estructuras comunitarias en cada escuela. 
 
La Asociación de Padres de Alumnos (APE), cuyo papel es contribuir activamente a 
alcanzar los objetivos educativos, velar por los intereses materiales y morales de la 
escuela o ayudar en las obras de construcción y mantenimiento de la escuela. 
 
El Comité Aldeano de Desarrollo (CVD), encargados de coordinar y planificar el 
desarrollo de su aldea, no sólo en cuanto a la educación, sino en cualquier 
necesidad de desarrollo que puedan tener (infraestructuras, actividades económicas 
o culturales...), realizando planes de desarrollo mediante la ayuda de ONG locales. 
Están compuestos por nueve miembros, organizándose en subcomités para cada 
aspecto de desarrollo. 
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El Comité de Gestión de la Escuela de Primaria (COGEP) está compuesto por 7 
miembros en representación tanto de los padres de alumnos, del CVD, como de los 
profesores, de modo que la gestión sea conjunta entre la administración pública y la 
comunidad, descentralizando la misión educativa del gobierno. Se encargan de la 
gestión financiera y contable de los recursos de la escuela para su mantenimiento y 
renovación. También gestionan los proyectos de construcción escolar realizados por 
el Ministerio (MEPSA), realizando una licitación, eligiendo al constructor y llevando 
durante la obra un control de materiales de construcción y algunos aspectos 
técnicos básicos. 
 





3.- Instituciones educativas:  
 
En la administración pública de la escuela encontramos diferentes niveles 
institucionales, desde el Ministerio de Enseñanzas Primaria, Secundaria y de 
Alfabetización (MEPSA) como órgano superior, pasando por la Dirección Regional 
de Educación en Savanes (DRE), hasta la Inspección Prefectural de Enseñanza. Las 
12 escuelas identificadas se encuentran en 2 prefecturas diferentes (Tone y 
Tandjouaré), pero las tres primeras priorizadas se encuentran sólo en la prefectura 
de Tone. 
 
Estos tres niveles institucionales serían beneficiarios indirectos del proyecto, al 
mejorar con él sus objetivos de desarrollo educacional del país y de la región. Su 
importancia en la evolución de las escuelas una vez finalizado el proyecto es muy 
elevada, ya que seguirán integradas en el sistema público bajo su responsabilidad y 
supervisión. 
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En el nivel institucional más cercano, formando parte de la comunidad educativa de 
cada escuela, contamos con los profesores de la escuela. Por un lado, el director y 
los profesores contratados y pagados por el gobierno. Cuyos principales problemas 
que intenta mejorar el proyecto son la falta de medios para impartir sus clases en un 
entorno adecuado, una sobrecarga de trabajo, por llevar varios cursos a la vez o 
por encontrarse masificadas las aulas y algunas carencias en su formación 
pedagógica. 
 
Por otro lado encontramos a los profesores voluntarios, contratados y apenas 
pagados por los propios padres de alumnos. La mayoría de las veces son vecinos de 
la propia aldea que ya han superado la formación primaria y secundaria. Por lo que 
entre sus problemas principales se encuentran la escasa o nula formación  
pedagógica y a falta de recursos económicos para asegurar una continuidad a lo 
largo del curso académico. 
Así el profesorado de cada centro se incluiría entre los beneficiarios directos del 
proyecto, mejorando su entorno de trabajo y sus ingresos económicos, gracias al 
refuerzo y capacitación de los COGEP, y de forma indirecta al aumentar el número 
de alumnos y mejorar sus resultados económicos, el MEPSA invertiría más fondos en 
la contratación de profesores. 
 
4.- Equipo técnico local (ONG/OL):  
 
La Asociación Togolesa para el Desarrollo Agrícola y Rural (ASTODAR)  es la 
contraparte de ASF encargada de ejecutar el proyecto y asegurar su durabilidad, a 
través de la movilización comunitaria e impartiendo las formaciones, 
sensibilizaciones o capacitaciones, ya sea mediante su personal permanente o con 
técnicos especializados contratados. Sus líneas de trabajo principales son las 
siguientes: 
- Agricultura sostenible/ Protección medioambiental / Educación / Sanidad e 
Higiene / Infraestructuras socio colectivas  
- Refuerzo de capacidades de estructuras locales de desarrollo 
- Formacion de lideres comunitarios  en la gobernanza local, mobilizacion de 
recursos locales, gestion administrativa y financiera de estructuras 
emergentes. 
- Apoyo a las comunidades en la elaboración participativa de Planes Locales 
de Desarrollo (PLD) 
También se cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Padres de 
Alumnos de Savanes (FASPAREL-S) que por su relación más directa con la 
comunidad educativa tendría las siguientes funciones a llevar a cabo mediante 
sensibilizaciones a los padres de alumnos:  
- Promover el lugar central de los padres como primeros educadores de sus 
hijos e implicar a sus representantes en tanto que socios activos y 
responsables de las instituciones de educación. 
- Reforzar las APE, CPE, COGEP  en sus  capacidades organizativas, de 
presion y de defensa de sus intereses.   
- Apoyar a los miembros de las APE en su formación sobre la transferencia de 
competencias. 
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3.2.- IDENTIFICACIÓN DE ESCUELAS.  
 
A finales de 2011, voluntarios de ASF en colaboración con varios miembros de 
ASTODAR y FASPAREL, tras conocer el problema educativo en la región y las 
condiciones de las escuelas de iniciativa local, seleccionaron varias escuelas 
prioritarias para intervenir a partir de las estadísticas facilitadas por la DRE y en 
función de varios parámetros: la relación de las organizaciones con las 
comunidades meta, la proximidad entre ellas y el mayor número de alumnos 
escolarizados.   
 
Una vez seleccionadas se realizó un trabajo de campo visitando trece escuelas, para 
comprobar la situación real de las mismas y realizar talleres participativos y análisis 
de la problemática con las comunidades educativas meta, alumnos, padres de 
alumnos y profesorado, así como los CVD o ancianos del lugar. 
 
Nueve de las escuelas están ubicadas en la prefectura de Tone (Timangue, 
Nanoum, Seou Sambiani, Gbatangue, Nampante, Djapernague, Kpakoate, 
Tambisgou y Bagou) situadas al Oeste de la región y cercanas a la capital 
Dapaong; y las cuatro restantes en la prefectura de Tandjouare (Samboune, 
Dokpolounok, Tomangue y Bounkogue), al Sur de Tone y cercanas a la sede de 
ASTODAR. 
 
El análisis detallado de los datos obtenidos en terreno de cada escuela revela la 
precariedad de sus estados y facilita la posterior priorización de las 13 escuelas, 
para seleccionar aquellas en que intervenir sucesivamente, en función de los fondos 
posibles de obtener según las convocatorias de proyectos. Esta priorización se 
resume través de las fichas que veremos a continuación. 
 
En rasgos generales, podemos observar que las distancias entre ellas son variantes,  
las más cercanas entre sí serían las dos escuelas ubicadas más al norte, Timangue y 
Nanoum, con 3km de distancia aproximada. Y la más alejada de todas, sería la 
situada al sur de la región, Bounkogue, con más de 20km a la escuela más 
cercana, Samboune. 
 
La accesibilidad de los caminos varía según la época del año. En la estación 
lluviosa, existen zonas inundables que quedan infranqueables; y otros caminos con 
numerosos baches, arroyos estacionales o cuestas pronunciadas que dificultarían el 
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3.3.- PRIORIZACIÓN DE ESCUELAS. 
 
Como se observa en cada una de las fichas realizadas por escuela, la información 
recogida no es únicamente del estado de los aularios, si no que también hay 
información del número de alumnos inscritos,  la accesibilidad, el profesorado, la 
infraestructura, el mobiliario,  y no sólo la existencia o no de cada elemento, si no 
también su valoración.  
 
Esta información nos ha sido muy útil para poder establecer una priorización de las 
escuelas. El proyecto completo sería la intervención en las trece escuelas, puesto 
que las trece lo necesitan, pero clasificando la información, veremos quién lo 
necesita más. 
 
Por un lado hemos separado la necesidad de construcción de aulas de la 
infraestructura o construcciones adicionales. Así, de manera individual, se puede 
establecer un orden de la precariedad de los aularios según su estado y el número 
de alumnos por aula. De esta manera podemos tener una vista rápida de las 
escuelas que sufren más hacinamiento. Posteriormente veremos la infraestructura. 
 
El gráfico que vemos a continuación, nos muestra el orden de necesidad de nuevas 
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Este orden de priorización sería válido si los proyectos se realizasen de manera 
individual, pero estratégicamente es necesario encontrar una relación o agrupación 
según su localización geográfica. Si conseguimos agruparlas por cercanía y 
necesidades semejantes, podremos plantear el proyecto para la intervención en 
varias escuelas a la vez reduciendo las distancias de transporte y así hacer más fácil 
la construcción y todas las actividades del proyecto. 
 
En la imagen que veremos a continuación, presentamos la agrupación que creemos 
más conveniente para el desarrollo del proyecto. Serían cuatro intervenciones 
distintas con agrupaciones de tres y cuatro escuelas. Las detallamos: 
 
-Grupo 1: 
Son las tres primeras escuelas que proponemos para intervenir: Gbatangue, 
Djapernague y Nampante. Las tres se encuentran muy cerca de la capital de la 
región, Dapaong, y se encuentran en los cinco primeros puestos de necesidad. 
 
-Grupo 2: 
Las siguientes tres escuelas serían Tambisgou, Bagou y Tomangue. El orden de 
necesidad no es tan urgente  como otras escuelas que han quedado en los 
siguientes grupos, pero consideramos que la cercanía geográfica y accesibilidad son 
necesarias. La clasificación de cada escuela según el gráfico anterior serían 7º, 9º y 
10º respectivamente.  
 
-Grupo 3: 
Este grupo lo componen las escuelas de Samboune, Bounkogue y Dokpoulonoik. 
Geográficamente son las escuelas más alejadas de la capital y las tres que se 
encuentran en la prefectura de Tandjouare. Los puestos de priorización serían 3º, 6º 
y 8º respectivamente. Como vemos en el gráfico anterior, la última escuela de este 
grupo, Dokpoulonoik, posee un color anaranjado porque a pesar de existir  
hacinamiento en sus aulas, sus instalaciones se encuentran en un estado menos 
precario en comparación con otras escuelas. 
 
-Grupo 4: 
El último grupo lo componen cuatro escuelas: las tres últimas del puesto de 
priorización, puesto que tienen construcciones nuevas, Kpakoate, Nanoum y Seou 
Sambiani, y la escuela de Timangue. Ésta última tiene una necesidad de segundo 
puesto respecto al resto, pero estratégicamente hemos decidido agruparla en este 
conjunto por su situación geográfica. La distancia con la escuela más cercana 
(Nanoum) es de 3km y fácilmente accesible a pie. 
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3.4.- PRIORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
En este apartado no nos hemos centrado tanto en las infraestructuras de cada 
escuela, que por lo general son bastante precarias, si no en ver qué infraestructuras 
son más necesarias frente a otras. Ante todo, debemos aclarar que consideramos a 
todas ellas imprescindibles dentro de la Habitabilidad Básica. 
 
Para llevar a cabo la priorización de infraestructuras hemos realizado dos tablas con 
distintas valoraciones y criterios. Para cada infraestructura tendremos en cuenta el 
número de beneficiarios, el coste, la posibilidad de autoconstrucción por la 
población y el impacto que generaría, éstos serían los criterios. Y las infraestructuras 
a priorizar son sala de alfabetización, abastecimiento de agua, letrinas, cantina, 
enfermería, viviendas para profesores, guarderías y puentes sobre los arroyos 
infranqueables.  
 
Las valoraciones de la primera tabla (necesaria para sacar los valores absolutos en 




A continuación, hemos dotado de un valor numérico a los criterios según la 
importancia que consideramos posee cada uno: 
 -Nº de beneficiarios: 4 
 -Coste: 3 
 -Autoconstrucción: 2 
 -Impacto:  4 
 
El siguiente paso es que los  valores cualitativos de la tabla anterior, pasen a ser 
cuantitativos como valores absolutos. Y por último, multiplicarlos por la ponderación 
de cada criterio. De esta manera obtenemos la priorización de la infraestructura 
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Una vez realizados estos cálculos, llegamos a la determinación de que el orden de 
priorización de las infraestructuras, en caso de no disponer de los recursos 
necesarios para construir todas ellas,  debería ser el siguiente: 
 1_ Abastecimiento de Agua 
 2_ Sala de alfabetización  
 3_ Puentes sobre arroyos infranqueables 
 4_ Letrinas 
 5_ Cantina 
 6_ Enfermería 
 7_ Guarderías 
 8_ Alojamiento del director 
 
Y después de esta organización, debemos hacer las siguientes aclaraciones: 
 
-En este proyecto no hemos elaborado los planos de cada una de ellas, es el caso 
los puentes por no tener conocimientos suficientes para su construcción  en los 
lugares concretos, y las guarderías y alojamientos por ser de fácil 
 autoconstrucción con técnicas tradicionales por parte de la población. 
 
-La cantina y la sala de alfabetización pueden resolverse conjuntamente en un 
espacio polivalente, lo veremos en los planos. 
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3.5.- ANÁLISIS DE PROBLEMAS.  
 
ALTO NIVEL DE ANALFABETISMO
EN LA REGIÓN DE SAVANES
Muchos niños no
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3.6.- ÁNÁLISIS DE OBJETIVOS.  
 
REDUCIDO EL NIVEL DE ANALFABETISMO
EN LA REGIÓN DE SAVANES
Aumentada la












































































































































































































































































































































Mejorado el acceso al
mercado laboral
Mejorada y aumentada la
capacidad de emprendimiento y
participación comunitaria
Mejorado el nivel de
desarrollo en la región
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4.1.- MATRIZ DE PLANIFICACIÓN.  
 
LÓGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN FACTORES EXTERNOS
Objetivo 
General
OG. Reducido el nivel de analfabetismo en la prefectura de Tone, región 
de Savanes en el norte de Togo.
OE.IOV.1 Al menos 2 de las 3 Escuelas Públicas en las que se actúa mejoran 
en mínimo el 75% de los aspectos evaluados en el Informe anual del Ministerio 
de Educación, en los 2 años siguientes a la finalización del proyecto. 
OE.FV.1 Informe Anual del Ministerio de Educación de Primaria, Secundaria y 
Alfabetización (MEPSA). 
OE.IOV.2 Al menos un 80% de población, de las comunidades en que se actúa, 
percibe una mejoría en el sistema de educación pública y el entorno escolar a 
los seis meses de finalizado el proyecto.
OE.FV.2  Encuestas a la población según modelo del Ministerio de Educación 
de Primaria, Secundaria y Alfabetización (MEPSA) a una muestra de las 3 
comunidades.
OE.IOV.3 El número de iletrados en las 3 comunidades desciende un 5% anual 
 en el año siguiente a la finalización del proyecto. 
OE.FV.3 Estadísticas anuales del Ministerio de Educación de Primaria, 
Secundaria y Alfabetización (MEPSA). 
Informe de los monitores endógenos de alfabetización. 
OE.IOV.4. Al menos un 80% de la comunidad educativa percibe una mejoría de 
las condiciones sanitarias en las escuelas a los seis meses de finalizado el 
proyecto.
OE.FV.4  Encuestas a la población según modelo del Ministerio de Educación 
de Primaria, Secundaria y Alfabetización (MEPSA) a una muestra de las 3 
comunidades.
OE.IOV.5. El absentismo escolar se reduce un 10% y el número de alumnos 
matriculados aumenta un 5% en los dos años siguientes a la finalización del 
proyecto.
Se ha reducido al menos un 50% el tiempo dedicado a transportar agua y tareas 
domesticas a la finalización del proyecto. 
OE.FV.5 Estadísticas anuales del Ministerio de Educación de Primaria, 
Secundaria y Alfabetización (MEPSA). 
Encuesta entre las alumnas de las escuelas.
OE.IOV.6.  Al menos un 25 % de la población  utiliza o ha utilizado las 
instalaciones de la escuela (comedor y patio) para actividades extraescolares 
destinadas al disfrute de toda la comunidad, durante los seis primeros meses 
después de la finalización del proyecto. 
OE.FV.6 Actas y memoria de las actividades llevadas a cabo por los Comités de 
Gestión de las Escuelas de Primaria (COGEP).
FV.1.1.1 Las cajas de los COGEP destinan mayores recursos a los salarios de 
los profesores voluntarios.
FV.1.1.2 El MEPSA reconoce como empleados públicos a parte del profesorado 
voluntario, siguiendo la estrategia en Educación de Togo (2010-2020).
FV.1.2.1 Actas de Cesión de los Bienes Inmuebles firmado por CVD,  CPE y 
profesorado.
FV.1.2.2 Fotos del acto de entrega de los alojamientos.
FV.1.3.1 Número de maestros cualificados impartiendo clases en cada escuela. 
Informe Anual del MEPSA. 
FV.1.3.2 Número de maestros formados o reciclados por los planes de 
formación del MEPSA. Informe Anual del MEPSA.
FV.1.4.1 Actas de puesta en marcha de los COGEP.
FV.1.4.2 Reglamentos internos de los COGEP.
FV.1.4.3 Fichas técnicas de las capacitaciones (gestión y contabilidad)
FV.1.5.1 Lista de las instituciones y organizaciones reunidas en cada pueblo
FV.1.5.2 Fotos de las reuniones
FV.2.1.1 Acta de Recepción, según bases y condiciones generales para la 
contratación de obras civiles de los  3 módulos de aulas nuevos, por la 
Inspección de Educación de Tone.
FV.2.1.2 Informe fotográfico del desarrollo de las obras y detalle de las aulas 
existentes en cada escuela al finalizar el proyecto.
FV.2.1.3 Listado de alumnos matriculados en cada escuela repartidos por clases.
FV.2.2.1 Facturas del mobiliario y del material escolar.
FV.2.2.2 Fotografías 
FV.2.2.3 Acta de Cesión de Bienes Muebles firmada por las autoridades 
educativas
FV.2.3.1 Acta de Cesión del material didáctico por las autoridades educativas.
FV.2.3.2 Informe fotográfico del material didáctico entregado y funcionando.
FV.2.3.3 Copia del inventario del material didáctico disponibles en cada escuela 
validado por el director de cada centro.
FV.2.4.1 Listado de jóvenes seleccionados y formados
FV.2.4.2 Fotos de la entrega de certificados reconocidos
FV.2.4.3 Material formativo en albañilería
FV.3.1.1 Reportaje fotográfico del desarrollo de las obras.
FV.3.1.2 Entrega de las instalaciones al MEPSA.
FV.3.1.3 Albaranes de entrega del mobiliario y material didáctico suminsitrado
FV.3.2.1 Listado de niños mayores de 10 años que siguen los cursos.
FV.3.2.2 Fotos de los cursos
El MINED mantiene el apoyo prestado a la educación pública a largo 
plazo.
1. El Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional 
mantiene el apoyo prestado a la educación pública a largo plazo.
2. La situación sanitaria de la zona no empeora
3. La situación demográfica se mantiene estable
4. La situacion medio-ambiental se mantiene estable
 5. Situación político social se mantiene estable
R.3. Aumentada la alfabetización y sensibilización familiar sobre la 
 importancia de la escolarización en las 3 escuelas públicas. 
IOV.1.3 Las 3 escuelas de primaria disponen de suficientes maestros 
cualificados, al menos uno por aula para un máximo de 40 alumnos.
IOV.1.5 Se ha mantenido al menos una reunión por pueblo con la presencia de 
instituciones y organizaciones civiles, entregándose un folleto informativo del 
proyecto.
0E. Mejoradas las condiciones socio-educativas en torno a la
educación primaria de 3 comunidades rurales de la Prefectura de
Tone (Gbatanague, Nampante y Djakpernaag). 
IOV.3.2. Desde el comienzo del proyecto, al menos 15 niños (5 por pueblo) de 
10 años o más no escolarizados, siguen los cursos de alfabetización en francés.
1. El Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional 
se encarga del mantenimiento de lo construido (según el convenio)                                                                       
                                                                   
 2. El Ministerio de Educación se encarga del pago de los sueldos 
del profesorado. 
IOV.1.2 Al menos el 60% del profesorado tiene a su disposición un alojamiento 
próximo a la escuela facilitado por la comunidad de cada aldea al finalizar el 
proyecto.
IOV.1.1 La remuneración del profesorado voluntario mejora en un 10% dos años 
después de la finalización del proyecto.
IOV.2.4.  Al finalizar el proyecto se han formado y capacitado en albañilería a 25 
jóvenes (hombres y mujeres) desempleados y en peligro de exclusión social.
1. Los adultos consideran que es positivo para ellos alfabetizarse y 
permanecen en el programa de alfabetización hasta su finalización.
2. Los adultos consideran que es mejor alfabetizarse en un centro 
escolar adecuadamente dotado y compartiendo su formación con 
otros compañeros que hacerlo en solitario en su propia casa.
R2. Mejorado el equipamiento escolar de 3 escuelas públicas.
R1. Mejorada la calidad de la enseñanza de 3 escuelas públicas.
IOV.2.3.  Al finalizar el proyecto existen 3 escuelas públicas  dotadas de material 
didáctico adecuado y suficiente para impartir las asignaturas.
IOV.3.1. Al finalizar el proyecto existe un espacio construido apto para impartir 
cursos de alfabetización de adultos, actividades comunitarias socioculturales y 
talleres de formación.
IOV.1.4 Reforzados 3 COGEP, con sus cajas para el mantenimiento de cada 




IOV.2.1. Al finalizar el proyecto existen 3 escuelas públicas, una en cada una de 
las comunidades beneficiarias, construidas con materiales resistentes y 
duraderos, y con capacidad suficiente para albergar a menos de 40 alumnos por 
aula.
IOV.2.2. Al finalizar el proyecto existen 3 escuelas públicas, una en cada una de 
las comunidades beneficiarias, con aulas dotadas de mobiliario adecuado y 
suficiente.
1. El MEPSA se encarga del mantenimiento de lo construido (según el convenio).
2. Los profesores y los alumnos de las escuelas utilizan de manera adecuada las 
dotaciones y adaptan la programación educativa a las nuevas condiciones.
3. El MEPSA sigue con la política de cesión del uso de las escuelas para 
actividades y reuniones de la comunidad.
4. La comunidad realiza sus reuniones y actividades en las escuelas.
FV.3.3.1 Ficha pedagógica de los temas tratados
FV.3.3.2 Lista de asistentes
FV.3.3.3 Fotografías de las formaciones
FV.3.4.1 Listado de participantes a los cursos ALFA
FV.3.4.2  Informe final de evaluación de los cursos ALFA
FV.3.5.1 Lista de monitores formados y certificados de capacitación
FV.3.5.2 Fotos de los cursos
FV.4.1.1 Informe fotográfico del desarrollo de las obras y detalle de las módulos 
terminados al finalizar el proyecto.
FV.4.1.2 Acta de entrega de las instalaciones al Ministerio de Educación Nacional y de 
Formación Profesional
FV.4.2.1 Memoria de charlas formativas sobre hábitos alimenticios saludables (guía 
metodológica, materiales educativos entregados, evaluación realizada por los 
participantes, fotos).
FV.4.2.2 Informe sobre las formaciones redactado por animadores de ASTODAR, 
incluyendo listado de asistentes, fotos de los cursos y valoración mediante encuesta a 
la comunidad educativa sobre los conocimientos aprendidos.
FV.4.3.1 Memoria de charlas sobre capacitación agropecuaria (guía metodológica, 
materiales educativos entregados, evaluación realizada por los participantes, fotos).
FV.4.3.2 Listado de asistentes a las charlas sobre capacitación agropecuaria.
FV.4.4.1 Actas y memoria fotográfica de la recepción por la comunidad de los puntos 
de agua potable en cada escuela.
FV.4.4.2 Análisis del agua y certificados de buena ejecución emitidos por ENACAL.
FV.4.5.1 Informe sobre reforestación (superficies, especies plantadas y listado de 
participantes)
FV.4.5.2 Fotos de las áreas reforestadas.
FV.4.6.1 Actas y memoria fotográfica de la recepción por la comunidad de los núcleos 
higiénicos disponibles en cada escuela. 
FV.4.6.2 Certificado de buena ejecución de los 3 núcleos higiénicos emitido por 
ENACAL.
FV.4.7.1 Memoria de charlas formativas sobre agua y salud (guía metodológica, 
materiales educativos entregados, evaluación realizada por los participantes, fotos).
FV.4.7.2 Informe sobre las formaciones redactado por animadores de ASTODAR, 
incluyendo listado de asistentes, fotos de los cursos y valoración mediante encuesta a 
la comunidad educativa sobre los conocimientos aprendidos.
FV.5.1.1 Reportaje fotográfico de la habilitación de los nuevos espacios para 
guarderías
FV.5.1.2 Entrega de las instalaciones al MEPSA
FV.5.2.1 Encuesta entre los usuarios de los puntos de agua potable.
FV.5.2.2 Memoria de charlas formativas a los padres de alumnos sobre la 
importancia de liberar a sus hijos de tareas domésticas y campestres.
FV.6.2.1 Reportaje fotográfico del acondicionamiento.
FV.6.2.2 Entrega de las instalaciones al MEPSA.
FV.6.3.1 Memoria/programa de actividades
FV.6.3.2 Reportaje fotográfico de las instalaciones
ACTIVIDADES RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS COSTE
1.1. Capacitar y reforzar los 3 Comités de Gestión de Escuelas 
Primarias (COGEP). Cada COGEP esta formado por la Comisión de 
Padres de Alumnos (CPE), la Junta Directiva de la escuela y el 
Comité Aldeano de Desarrollo (CVD)
ASTODAR
1.2. Informar a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil 
locales sobre las técnicas del Proyecto 
ASF-ASTODAR
2.1. Seleccionar y capacitar en albañilería a 25 jóvenes 
desempleados y en riesgo de exclusión social. 
ASF-CAPATACES
2.2. Construcción de 9 aulas (3 por escuela). ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
IOV.6.3 Al finalizar el Proyecto el comedor - sala de usos múltiple de la escuela 
se utiliza por las tardes y fines de semana como local de uso comunitario.
Actividades
3. Los beneficiarios capacitados se mantienen en el pueblo o 
transmiten los conocimientos adquiridos a otros si emigran.
1. Se mantiene el uso de los huertos escolares y cocina.
                                                                               
2. Se dispone de personal encargado de cocina.
3. Los alumnos practican los hábitos alimenticios aprendidos y los 
trasladan a sus familias.       
                                                              
4. Los beneficiarios capacitados se mantienen en el pueblo o transmiten 
los conocimientos adquiridos a otros si emigran. 
IOV.4.6. Al finalizar el proyecto las 3 escuelas públicas cuentan con 1 núcleo higiénico 
y puestos de lavado de manos con al menos 1 punto de servicio cada 40 alumnos.
IOV.4.7. Al menos el 80% de la comunidad educativa, de cada una de las 3 escuelas, 
ha asistido a las charlas formativas sobre agua, higiene y saneamiento, conoce y hace 
un buen uso de las instalaciones  y traslada las buenas prácticas al hogar.
IOV.4.3 Se imparten cursos de capacitación agropecuaria con al menos 12 alumnos 
adultos en todas las escuelas.
IOV.4.2 Al menos el 80% de los alumnos de cada escuela, asisten a las charlas sobre 
hábitos alimenticios saludables, conoce y desarrolla las prácticas y las traslada al hogar.
1. Los beneficiarios incorporan a sus hábitos cotidianos lo aprendido 
en las formaciones.
2. Los beneficiarios continúan mostrándose participativos, motivados 
e interesados en el Proyecto.
IOV.4.1 Al finalizar el Proyecto cada escuela cuenta con un módulo cocina-comedor, 
con almacén y 100 m2 huerto escolar funcionando.
IOV.3.3. Impartidas 6 formaciones de 1 día por especialistas externos 
(ASTODAR) en cada centro de alfabetización: 1. Higiene y salud 2. E.T.S. 3. 
Planificación familiar  4.Violencia hacia la mujer 5.Genero y desarrollo 6.Tema 
libre a petición de beneficiarios.
IOV.3.4. Al menos 15 lideres comunitarios de los 3 pueblos saben leer y escribir 
en lengua local ''BEN'' o en Francés antes del final del Proyecto. Al menos el 
50% de los alfabetizados saben leer y escribir en las dos lenguas.
IOV.3.5 Formados otros 9 monitores endógenos de alfabetización en lengua 
"ben"al finalizar el Proyecto (3 por pueblo con al menos un 50% de mujeres).
R.4. Reducir las enfermedades infantiles en las 3 escuelas públicas. 
1. La comunidad se identifica con las actividades de ocio y participa.
IOV.4.4 Al finalizar el proyecto las 3 escuelas públicas cuentan con acceso al agua 
potable propio y suficiente para el consumo humano y el riego del huerto escolar.
IOV.4.5 Habilitadas y plantadas 3  áreas de protección de los pozos, con un total de 1,5 
hectáreas de áreas reforestadas con especies leñosas  para su uso responsable en la 
cocción de alimentos escolares.
R5. Reducida la carga de trabajo  doméstico de los alumnos de las 3 
escuelas públicas.
R6. Mejorado el equipamiento público de la comunidad y el acceso a 
las escuelas de primaria públicas.
IOV.6.2 Al finalizar el proyecto existe un espacio deportivo habilitado en cada 
escuela.
IOV.5.1 Al finalizar el proyecto cada escuela cuenta con un aula de preescolar, 
donde el 70% de los niños meta menores de 4 años se han inscrito 2 años 
después de finalizar el proyecto.
FV.5.1.3 Listado de alumnos menores de 4 años matriculados en el curso 
escolar
FV.6.1.1 Informe fotográfico ex--ante (en el momento de iniciar el proyecto) y ex--
post (al final de la ejecución del proyecto) de los accesos a las escuelas.
IOV.6.1 Al finalizar el proyecto se ha reducido el número de puntos conflictivos 
de acceso a las escuelas un 30%
IOV.5.2 Al finalizar el proyecto la población menor de edad ha reducido el 
tiempo empleado en la recogida de agua y otros trabajos domésticos en un 50%.
2.3. Equipar con mobiliario y material escolar suficiente y adecuado 
las nuevas instalaciones. 
ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
3.1. Construir una sala polivalente en cada escuela. Sus usos 
previstos son: alfabetización de adultos, comedor, espacio 
sociocomunitario. 
ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
3.2. Organizar cursos de alfabetización de adultos y adolescentes 
desescolarizados. 
ASTODAR
4.1. Implementar un huerto escolar por cada escuela. ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
4.2. Construcción de letrinas aboneras secas. ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
4.3. Construcción de un punto de agua potable por cada escuela. ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
4.4. Reforestar 0.5Ha en cada escuela. ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
4.5. Dotar de puntos de agua potable y lavado de manos en el 
comedor y las letrinas de cada escuela. 
ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
4.6. Charlas formativas a la comunidad educativa sobre agua, 
higiene y saneamiento. 
ASTODAR
5.1 Gestionar y habilitar los espacios disponibles para dedicar las 
aulas preexistentes al uso de guarderias; o hacer una nueva 
construcción con las técnicas aprendidas en albañilería con BTC y 
tipología tradicional en caso de no contar con espacios disponibles.
ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
5.2 Sensibilizar a los padresen la reducción del trabajo doméstico y 
fomentar el uso de las guarderías.
ASTODAR
6.1 Habilitar un espacio deportivo en cada una de las escuelas ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
6.2 Fomentar el uso de las instalaciones deportivas y sala 
polivalente para actividades deportivas/culturales/ocio.
ASTODAR
6.3 Habilitar el acceso a las escuelas en los puntos conflictivos de 
difícil acceso.
ASF – CAPATACES - CAPACITADOS
CONDICIONES PREVIAS
1. Convenio de colaboración firmado entre ASF y ASTODAR
2.  Selección de expatriado de ASF para la coordinación del Proyecto
3. Planificación de los trabajos del Proyecto entre el expatriado de 
ASF y el representante de ASTODAR
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
1.1. Capacitar y reforzar los 3 Comités de Gestión de Escuelas Primarias (COGEP). Cada COGEP esta 
formado por la Comisión de Padres de Alumnos (CPE), la Junta Directiva de la escuela y el Comité Aldeano 
de Desarrollo (CVD)
En cada escuela existe un Comité de Gestión de Escuela Primaria (COGEP). Hay que realizar una tarea de 
capacitación de los miembros del Comité para que su gestión financiera y contable de los recursos sea lo más 
eficiente posible. También recibirán formación sobre gestión y control de los proyectos de construcción de la 
escuela. Hay que fortalecer sus vínculos asociativos para que en el futuro sean capaces de organizar otras 
 actividades. 
1.2. Informar a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil locales sobre las técnicas del Proyecto Se realizarán varias reuniones, de una a dos por escuela para informar a las autoridades y sociedad civil sobre las 
técnicas del proyecto y la puesta en marcha del mismo. 
Durante el primer mes de trabajo del expatriado de ASF en terreno se ultimarán las labores de planificación de los 
trabajos del proyecto en coordinación con las instituciones y actores locales. El expatriado contará para ello con 
personal de la contraparte OREPSA. 
La capacitación se llevará a cabo desde la selección de los desempleados hasta la finalización de las obras de 
construcción del proyecto. Durante este periodo de formación de 8 meses los 25 seleccionados recibirán una beca 
de 100 € mensuales. Al menos el 25% de los obreros serán mujeres.
Tras un primer periodo de formación básicamente más teórica, cuya duración aproximada será de un mes, el grupo 
de alumnos se dividirá en dos brigadas que se organizarán para acometer según el cronograma las obras previstas 
en las escuelas. Cada una de las brigadas estará dirigida por un capataz que actuará como jefe de obra.
La capacitación de desempleados constituye una estrategia para proporcionar formación a los habitantes de las 
comunidades en trabajos que les proporcionen la posibilidad de integración laboral.
Se construirán 9 aulas con los estándares que fija el Ministerio de Educación. El proyecto arquitectónico y la 
redacción del proyecto ejecutivo están a cargo de un equipo de arquitectos voluntarios de ASF.
Esta construcción la llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por 2 maestros de obra y los 25 obreros en 
formación. La dirección de obra se llevará a cabo por el expatriado de ASF.
2.3. Equipar con mobiliario y material escolar suficiente y adecuado las nuevas instalaciones. Al finalizar la construcción de los edificios de la escuela, se amueblarán  y equiparán los nuevos espacios, a cargo 
del proyecto. El Ministerio de Educación se encargará del material escolar. 
Se construirá un módulo en el que se ubicará una sala polivalente que servirá de comedor, de sala de alfabetización 
en horario de tarde, como sale para realizar actividades y reuniones comunitarias, etc.  
Al igual que los módulos de aulas esta construcción la llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por 2 maestros 
de obra y los 25 obreros en formación. La dirección de obra se llevará a cabo por el expatriado de ASF.
3.2. Organizar cursos de alfabetización de adultos y adolescentes desescolarizados. Se realizará un programa de alfabetización para la población adulta, estableciendo temario, horarios, criterios de 
admisitón, costes, etc y se pondrá en marcha, en horario extraescolar, con el fin de no interrumpir el funcionamiento 
del mismo.
4.1. Implementar un huerto escolar por cada escuela. El huerto escolar tendrán una superficie de 100 m2. Se cultivarán diferentes hortalizas, plantas  y especies frutales y 
se regarán con el agua de los puntos de agua. . La construcción de los huertos correrá a cargo de los alumnos 
dirigidos. También recibirán la capacitación necesaria para llevar a cabo un plan de trabajo basado en los principios 
de la agricultura ecológica, que conllevará, entre otras cosas, la rotación y asociación de cultivos, la fabricación de 
compost, la fertilización orgánica y el control biológico de plagas. Como parte de la formación asociada a los nuevos 
huertos escolares, se sensibilizará a los alumnos sobre hábitos alimenticios saludables. 
4.2. Construcción de letrinas aboneras secas. Se constuirán 4 puntos de saneamiento, que consistirán en letrinas aboneras secas. De esta manera se evitará el 
uso del agua y se facilitará la deshidratación de la material fecal. Esta construcción la llevarán a cabo el equipo de 
trabajo liderado por 2 maestros de obra y los 25 obreros en formación. La dirección de obra se llevará a cabo por el 
expatriado de ASF.
3.1. Construir una sala polivalente en cada escuela. Sus usos previstos son: alfabetización de adultos, 
comedor, espacio sociocomunitario. 
La escuela semilla de desarrollo comunitario. Mejora de la red educativa. 
 Región de Savanes, Togo.ASF                                                                                                                           
MEMORIA DE ACTIVIDADES
2.1. Seleccionar y capacitar en albañilería a 25 jóvenes desempleados y en riesgo de exclusión social. 
2.2. Construcción de 9 aulas (3 por escuela). 
4.3. Construcción de un punto de agua potable por cada escuela. Se constuirá un punto de agua potable por escuela. La ubicación del punto de agua se hará en consenso con la 
comunidad y la participación de las mujeres.  Se analizará el agua y se hará una cloración/desifección inicial. Esta 
construcción la llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por 2 maestros de obra y los 25 obreros en formación. 
La dirección de obra se llevará a cabo por el expatriado de ASF.
4.4. Reforestar 0.5Ha en cada escuela. Se reforestará media hectárea de protección del punto de agua potable por cada escuela para que no se pierda 
agua y los puntos se recarguen. Para trabajar sobre las áreas de protección se constituirá un equipo de mano de 
obra comunitaria que deben construir los diques anti-erosión en piedra o tierra. 
4.5. Dotar de puntos de agua potable y lavado de manos en el comedor y las letrinas de cada escuela. Tanto las letrinas como el comedor se dotarán de puntos de agua potable y lavado de manos. Estos puntos 
consistirán en unas vasijas de barro, de 50 litros de capacidad, al que previamente se le ha colocado una tubería y 
grifo en la parte inferior. La vasija estará sostenida por una estructura simple.
4.6. Charlas formativas a la comunidad educativa sobre agua, higiene y saneamiento. Al finalizar la construcción de los núcleos higiénicos y el punto de agua potable se implementarán unas 
sensibilizaciones a los profesores y alumnos sobre su funcionamiento, mediante unas charlas informativas que 
tendrán una duración de tres meses. 
5.1 Gestionar y habilitar los espacios disponibles para dedicar las aulas preexistentes al uso de guarderias; o 
hacer una nueva construcción con las técnicas aprendidas en albañilería con BTC y tipología tradicional en 
caso de no contar con espacios disponibles.
El COGEP se encargará de gestionar espacios para que puedan ser utilizados como guarderías. En principio está 
pensado que este uso se albergue en las aulas preexistentes. En el caso de que esto no fuera posible se procedería 
a la construcción de un módulo de guardería regido por las mismas características que el resto de aulas. 
5.2 Sensibilizar a los padres en la reducción del trabajo doméstico y fomentar el uso de las guarderías. Para mejorar la asistencia a clase hay que hacer un trabajo de sensibilización en el que los padres comprendan la 
necesidad de que sus hijos asistan con regularidad a la escuela. Entre otros hay que hacer un gran esfuerzo para 
que se reduzcan las horas de trabajo doméstico de los niños, sobre todo las niñas. Para aliviar un poco esa carga de 
trabajo se habilitará un aula guardería para que los hermanos mayores no tengan que cuidar de los pequeños. 
6.1 Habilitar un espacio deportivo en cada una de las escuelas Se acondicionará una buena parte de la superficie de la parcela para su uso como área de deporte y recreo. Esta 
construcción y acondicionamiento será llevado a vabo por el equipo de trabajo liderado por 2 maestros de obra y los 
25 obreros en formación. La dirección de obra se llevará a cabo por el expatriado de ASF según el proyecto de 
ejecución desarrollado por el equipo de técnicos voluntarios de ASF-E.
6.2 Fomentar el uso de las instalaciones deportivas y sala polivalente para actividades 
deportivas/culturales/ocio.
Se realizará un trabajo de promoción de uso tanto de las instalaciones deportivas como del aula polivalente del 
centro, estableciendo criterios de prioridad, horarios y condiciones de uso. 
6.3 Habilitar el acceso a las escuelas en los puntos conflictivos de difícil acceso. En aquellos casos en los que el acceso a la escuela resulta dificil se constituirá un grupo de trabajo comunitario para 
construir dicho acceso que estará coordinado por el expatriado de ASF. 
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4.2.- PRESUPUESTO.  
 
La tabla que mostramos a continuación es un resumen del presupuesto que se 
presentaría para optar a la financiación de la convocatoria de la AExCID. En el se 
presupuesta un proyecto de 2 años de duración para la construcción de tres 
escuelas.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.1. Capacitar y reforzar los 3 Comités de Gestión de Escuelas Primarias 
(COGEP). Cada COGEP esta formado por la Comisión de Padres de Alumnos 
(CPE), la Junta Directiva de la escuela y el Comité Aldeano de Desarrollo (CVD)
1.2. Informar a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil locales 
sobre las técnicas del Proyecto 
2.1. Seleccionar y capacitar en albañilería a 25 jóvenes desempleados y en 
riesgo de exclusión social. 
2.2. Construcción de 9 aulas (3 por escuela). 
2.3. Equipar con mobiliario suficiente y adecuado las nuevas instalaciones. 
2.4. Equipar con material escolar suficiente las nuevas instalaciones. 
3.1. Construir una sala polivalente en cada escuela. Sus usos previstos son: 
alfabetización de adultos, comedor, espacio sociocomunitario. 
3.2. Organizar cursos de alfabetización de adultos y adolescentes 
descolarizados. 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4.1. Implementar un huerto escolar por cada escuela. 
4.2. Construcción de letrinas aboneras secas. 
4.3. Construcción de un punto de agua potable por cada escuela. 
4.4. Reforestar 0.5Ha en cada escuela. 
4.5. Dotar de puntos de agua potable y lavado de manos en el comedor y las 
letrinas de cada escuela. 
4.6. Charlas formativas a la comunidad educativa sobre agua, higiene y 
saneamiento. 
5.1 Gestionar y habilitar los espacios disponibles para dedicar las aulas 
preexistentes al uso de guarderias; o hacer una nueva construcción con las 
técnicas aprendidas en albañilería con BTC y tipología tradicional en caso de no 
contar con espacios disponibles.
5.2 Sensibilizar a los padresen la reducción del trabajo doméstico y fomentar el 
uso de las guarderías.
6.1 Habilitar un espacio deportivo en cada una de las escuelas
6.2 Fomentar el uso de las instalaciones deportivas y sala polivalente para 
actividades deportivas/culturales/ocio.
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Togo se sitúa entre los 6º y 11º de latitud norte y tiene dos zonas climáticas 
distintas. 
La región de Savanes, situada en la mitad norte del país tiene un clima tropical 
húmedo, que se caracteriza por tener una estación seca (de Octubre a Marzo) y una 
estación lluviosa (de Abril a Septiembre). En Enero, el harmattan, viento cálido y 
seco cargado de partículas de polvo, sopla sobre todo el país pero más 
especialmente en esta zona. Las temperaturas oscilan entre los 12º y los 40º C.  
Esas diferencias térmicas van creciendo desde la costa hacia el interior del país 
pero, en general, no se observan diferencias demasiado importantes y el clima es 
siempre cálido, sin exceso.  




DATOS CLIMATOLÓGICOS DAPAONG (TOGO) 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
TEMPERATURA 
MÁXIMAS ºC 30 33 35 35 33 30 28 27 29 31 33 31 31 
MEDIA ºC 26 30 31 31 30 27 26 25 26 28 29 27 28 
MINIMAS ºC 23 27 28 28 26 25 23 23 23 24 25 23 25 
PRECIPITACIONES 
MEDIA mm 0.6 3.4 7.7 3.4 78.7 204 357 182 123 4 51.1 0 1.014 
HUMEDAD 
MAÑANA % 25 25 46 69 77 87 92 94 94 86 49 28   
TARDE % 16 14 27 36 48 60 67 73 67 51 25 17   
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- Climograma de Olgyay. 
 
 
Como se puede comprobar en el gráfico para un clima como en el de Dapaong 
para tener una sensación térmica agradable en el exterior de las edificaciones hay 
que estar a la sombra en cualquier mes del año.  
La mayoría de los puntos se encuentran por encima del perímetro superior de la 
franja superior de confort lo que significa que los efectos del viento juegan un papel 
muy importante para contrarrestar las altas temperaturas y la fuerte humedad. En 
algunos meses no es suficiente la aplicación exclusiva de vientos y debe 
suplementarse con frío por evaporación.  
Durante el mes de Mayo las condiciones de humedad y temperatura superan la 
línea de límite del trabajo de intensidad moderada y por tanto el límite de la 
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- Climograma de Givoni. 
 
 
Durante parte de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre nos encontramos en zona 
de confort y confort permisible. 
El resto del año para obtener el confort en el interior de las edificaciones y controlar 
los intercambios de calor dentro-fuera es necesario el uso de materiales de gran 
capacidad calorífica que aumenten la inercia térmica de la edificación.  
Por otra parte el diseño debe, a su vez, favorecer la ventilación natural.  
 
La protección solar según el diagrama de Givoni es considerada necesaria a partir 
de los 20º, que este caso sería siempre. Esto se combinará con los demás sistemas 
que correspondan.  
La misión de esta protección solar es evitar la incidencia de la radiación solar 
directa en la piel de la edificación.  
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CARTA SOLAR  
 
Datos de Dapaong: - Latitud: 10 º 52’ N; - Longitud: 0º 15’ E 
 
- Equinoccios. 21 Marzo/Septiembre.  
Medio dia: Altura solar Z 
Z=90º- ρ = 90º-10º=80º 
 
-Solsticio de verano. 21 de Junio. 
Medio dia: Altura solar Z 
Z= 90º- ρ+23.5º =90º-10º+23.5º=103.5º 
 
-Solsticio de invierno. 21 de Diciembre. 
Medio dia: Altura solar Z 
Z= 90º- ρ- 23.5º=90º-10º-23.5º=56.5º 
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CONCLUSIONES DE DISEÑO  
 
- Protección solar.  
 
La protección solar según el diagrama de Givoni es considerada necesaria a partir 
de los 20º, que este caso sería siempre. Esta protección se realizará mediante 










- Refrigeración por alta masa térmica.  
 
Por otra parte también habrá que proteger los muros testeros este y oeste. A estos le 
hemos dado mayor masa térmica por lo que es importante que esta masa térmica 
permanezca en sombra. Para ellos se van a interponer elemento arbóreos que en 
edificios de baja altura dan resultados muy positivos.  
De esta manera tanto al amanecer como al anochecer estos muros permanecerían 
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- Refrigeración por ventilación natural.  
 
Como estamos ante un clima húmedo el viento va a jugar un papel muy importante. 
Es vital proporcionar una ventilación cruzada que vaya desde la fachada norte a la 
sur tanto en planta, como en sección.  
Como el viento sopla desde la dirección NO, la fachada Norte estará más 
protegida impidiendo que entre el viento con toda su fuerza. Sin embargo la 
fachada sur será más abierta y permitirá que el aire caliente suba hacia la parte 
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1.2.- ANÁLISIS DE LAS OPCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
ESTUDIOS PREVIOS 
PROPUESTA DESCRIPCIÓN DESVENTAJAS 





-Bloque de cemento 
 
-Cubierta de chapa 
 
-Estructura de cercha 
metálica o de madera sobre 
pilares de hormigón 







2.- Arcos de BTC (Senegal) 
 
-BTC como único material 
empleado 
 
-Estructura vertical a base 
de arcos de BTC 
 
-Cubierta con bóvedas de 
BTC sobre cada arco 
transversal 
-Requiere mucho trabajo 
y tiempo en la 
construcción (a la larga 
puede resultar más caro) 
 




-Inadecuado para la   
temporada de lluvia 
3.- Mauritania 
 
-Cubierta con bóvedas 




4.- Francis Kere. 
 






-Sofisticado y mucha 
estructura para el soporte 
y sujeción de la chapa 
 
-Coste elevado 
5.- Francis Kere. 
 
 
-Cubierta con bóveda de 
BTC y chapa ondulada de 
impermeabilización 
-Doble material y trabajo 
6.- Escuelas en Chad. 
 
-Cubierta de chapa sobre 
vigas metálicas apoyadas 
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PROPUESTA DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS ÁREAS DE MEJORA 







-Cubierta de chapa 
autoportante 
 
-Único elemento estructural: 
soportes verticales y viga en los 
extremos 
 
-Posibilidad de grandes luces 
 
-Posibilidad de iluminación y 
ventilación 
 






-Elementos prefabricados de 
industria desarrollada 
 
-Chapa curvada previamente 
 
-Detalle constructivo muy 
sofisticado 
 
-Arriostramiento frente a 
viento 
 
-Adecuación al lugar de 
intervención 
 
-Apropiación de la 
tecnología 
2.- Paramentos y muros de 





-Muros de carga de BTC en los 
apoyos de cubierta 
 
-Iluminación en fachada con 
celosía de BTC 
 
-Económico* y fácil de construir 
 
-Adecuación al lugar de 
intervención 
 
-Climáticamente más adecuado 
-Encuentro entre muro de 
BTC y  sistema de chapa 
autoportante  
 
-Erosión frente a lluvia 
*Precios comparativos de BTC´s y bloques de cemento por m2 (según espesor del 
muro) 
BTC 
Muro de 14cm  
 
Muro de 29cm 
28 BTCs x 120F = 2.576 F/m2 56 BTCs x 120F = 5.152 F/m2 
Bloque de cemento 
Muro de 20 cm 
12,5 bloques x 640F = 8.000 F/m2 
En este precio, sólo alrededor del 16 % del coste total corresponde a la mano de 
obra. 
El precio del m² de cemento, no incluye las armaduras del HA ni los enfoscados, y 
ambos son necesarios (no sucede así con la fábrica de BTCs) 
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El proyecto arquitectónico se compone de una pastilla longitudinal de xxxx x xxxx 
formada por cinco módulos espaciales de 7 x 9m. Los tres módulos más 
occidentales son destinados al uso de aulas, el siguiente es un espacio semi interior-
exterior con espacio suficiente para colocar dos pequeños despachos, y el último 
sería la sala polivalente. 
 
Cada espacio queda dividido por un muro de carga, que sirven a su vez como 
elemento estructural de la cubierta. Los paramentos verticales son fabricados con 
Bloques de Tierra Compactada (BTC). Y las cubiertas son de chapa metálica con 
sistema autoportante.  
 
Al prolongar las cubiertas sobre los muros transversales, conseguimos obtener un 
porche en cada fachada longitudinal. De esta manera obtenemos la sombra en 
fachada requerida para el buen funcionamiento bioclimático. 
 
El edificio se eleva sobre una plataforma de 45cm de altura, construida con tierra 
compactada y contenida por unos bloques de cemento y cimentación de zapata 
corrida. Con esta plataforma separamos el edificio del suelo y evitamos las 




La cimentación se realiza siguiendo el sistema habitual de construcción de escuelas 
en Togo. Tras realizar la excavación se construyen zapatas flotantes en hormigón 
armado de 70 por 70 cm y 25 cm de canto sobre un firme suficientemente resistente 
y a escasa  profundidad. Éstas se arriostran mediante zapatas corridas de hormigón 
ciclópeo.  
 
Mediante bloque macizo de cemento se elevan sobre todas las zapatas corridas 
unos muretes, hasta conseguir la altura necesaria para conformar la plataforma de 
base del edificio. Ésta puede tener una separación del nivel del suelo alrededor de 
medio metro, para por un lado proteger al edificio de las lluvias y por otro lado 
absorber el ligero desnivel que pueda existir en el terreno a lo largo de todo el 
edificio. 
 
Sobre los muretes de bloque de cemento, se construye un zuncho inferior de 
arriostramiento en hormigón armado. Con la tierra extraída en la excavación se 
rellenan  los huecos de la plataforma, disminuyendo así el aporte de tierras y 
evitando la construcción de un forjado. Una vez compactadas las tierras se añade 
una capa de encachado, como protección contra la humedad por capilaridad, y se 
termina con una solera ligeramente armada de unos 10 cm. Con una fina capa de 
mortero alisado la solera es directamente el propio acabado en el suelo. 
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Como medida adicional  protección contra la humedad, en el perímetro de la 





Las fachadas longitudinales son muros de BTC de ½ pie con celosías sin carpintería 
para la entrada de iluminación y ventilación. Los muros transversales, al ser 
estructurales, se construyen con aparejo de 1 pie de espesor. Los paramentos de 
BTC quedan coronados por un zuncho perimetral de hormigón armado. El zuncho 
es unido a la cimentación por unos pilares embebidos en el punto medio de los 
muros y en unas columnas en los extremos, recubiertas de BTC, que hacen la vez de 
encofrado perdido. La función de estos pilares es de soportar esfuerzos a tracción 
por la posible acción del viento, pero no a compresión. Además, para evitar un 
posible pandeo en los muros de ½ pie y 9m de longitud, colocamos unas pilastras 
de BTC cada 3m. 
Proponemos que las primeras 9 hiladas de BTC lleven aceite de palmera en su 
composición para reforzar la impermeabilización del edificio. 
El acabado exterior del edificio quedaría visto y el interior con un enlucido y pintura 




Sobre el zuncho que corona los muros transversales apoyan las cubiertas 
autoportantes. Las cubiertas son abovedadas con una inclinación del 6% 
ascendente de norte a sur. El tímpano de la fachada posterior (norte) debe ser más 
opaco para impedir la entrada del viento, que va con dirección Sur-Este. Por el 
contrario, el tímpano de la fachado Sur, debe ser más abierta para facilitar la salida 
de aire y así producir una ventilación natural. La inclinación de la cubierta también 
tiene un motivo estructural, pues al empujar el viento sobre la chapa en pendiente, 
ésta recibiría un empuje hacia abajo y evitaría el levantamiento de ésta. De esta 
manera, el tímpano posterior es resuelto con celosía de BTC y el anterior con una 
malla metálica. 
 
-Sistema estructural de la cubierta 
 
El sistema que proponemos es de nueva tecnología para el lugar de intervención. El 
motivo de la propuesta se basa en el ahorro de estructura y por lo tanto de material 
y trabajo. El elemento principal es la chapa plegada, que con el sistema de curvado 
que proponemos, los tensores y el detalle constructivo de unión a los muros 
portantes, conseguiríamos resolver el sistema autoportante. 
  
 -Plegado de la chapa: Para curvar la chapa plegada en dirección contraria a 
las grecas, necesitamos unas planchas de acero con unos bastones tubulares 
soldados a la plancha que servirán de guías y contrafuertes. Para poder transportar 
la plancha fácilmente, lo dividimos en siete piezas con las mismas dimensiones 
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(1,30 x 1,50m). Cada una de ellas se une a la otra con un sistema machi-
hembrado y se suelda un perfil tubular en cada una, de manera que dibujen la 
curvatura requerida. El trabajo de curvado deberá realizarse en terreno y siguiendo 
la metodología que vemos en las imágenes.  
 
 
 -Tensores: Una vez curvada la chapa, se colocan los tensores, que irán de un 
extremo a otro de la chapa y al punto central de la misma. Se requiere de otro cable 
tensor que vaya desde el punto central al punto medio del cable horizontal. Así el 
triángulo de tensores quedaría dividido en dos. Estos tensores se colocan en las 
grecas intermedias de cada chapa, por lo tanto serían dobles. Una vez pretensada 
la chapa, se procede al levantamiento de la misma sin la necesidad de los bastones 
que la sujeten. De esta manera puede comprobarse el solapado de cada chapa 
curvada antes de colocarlo sobre los muros. El levantamiento de cada chapa puede 




 -Detalle constructivo: Para unir y fijar la cubierta al muro de BTC, 
necesitamos un mínimo de estructura. La solución que proponemos se resuelve con 
un sistema triangular de redondos doblados y soldados a lo largo de los muros 
transversales y a ambos lados. Este sistema triangular podría fabricarse en un taller 
metalúrgico para tener más precisión. Se construye con dos tamaños de redondos 
de acero corrugado, diámetro de 6mm para las barras a doblar, y diámetro de 
12mm para las barras longitudinales. Una vez construida esta estructura triangular, 
que es la que une la cubierta con el zuncho de hormigón sobre el muro de BTC, se 
suelda a unas barras también de acero corrugado que dejamos a modo de esperas 
horizontales sobre y bajo el zuncho. Los nudos superiores serán los puntos de unión 
a la cubierta de chapa coincidiendo con las grecas de la misma. Los nudos que nos 
quedan en los extremos superiores serán los puntos de solape entre chapa y chapa 
(ancho de la chapa 1,14m), y los nudos centrales superiores, serán los puntos de 
arranque de los tensores. 
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-Apropiación de la tecnología 
 
Como mencionábamos anteriormente, proponemos un sistema innovador para el 
lugar de intervención. Si nuestro referente ha sido una empresa del mundo industrial 
desarrollado, nuestro principal reto ha sido resolver este sistema de cubierta 
autoportante para un lugar tan remoto y de bajos recursos como es la región de 
Savanés en Togo. Creemos que lo hemos logrado, pero no lo sabremos con certeza 
hasta que podamos construir un modelo piloto donde veamos que el curvado de 
chapa es posible y que el detalle constructivo tenga la precisión requerida. 
En el momento que esto sea real y la población esté capacitada para construirlo, 
podrá producirse la apropiación de la tecnología. Sin duda este sería el objetivo 
que perseguimos dentro del área de la construcción, ya que la intención es sustituir 
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1.3.B.- NÚCLEOS HIGIÉNICOS.  
 
Uno de los grandes problemas de esta región es en relación a la gestión de los 
deshechos generados por las familias. Se deshacen de la basura a 10 metros de las 
viviendas y tiran las materias fecales en los matorrales o hierbas.  
 
No tienen suficientes medios para construir letrinas y su única opción es hacer fosas 
de residuos.  
  
La mala gestión de los desechos produce contaminación ambiental y de las 
marismas, ríos y charcas.  
Para evitar esto es aconsejable reforestar la cobertura forestal, sobretodo alrededor 
de los puntos de agua para proteger a los pozos de la desecación.  
 
- Propuesta  
 
Saneamiento en las escuelas:  
Tanto el saneamiento como la educación en higiene en las escuelas tienen una gran 
importancia debido a varios factores que se resumen a continuación:  
 
- Después de la familia, las escuelas son los lugares más importantes de formación y 
aprendizaje para los niños y la niñez es la mejor edad para aprender hábitos 
higiénicos.  
- Las escuelas son un buen lugar para iniciar el cambio en la comunidad ya que son 
lugares estimulantes para el aprendizaje de los niños donde los profesores son 
transmisores de conocimientos y ejemplo de comportamientos.  
- Las instalaciones sanitarias en la escuela sirven como ejemplo para la comunidad.  
- Las escuelas ocupan un lugar central en la comunidad y pueden influenciarlas, ya 
que por medio de sus alumnos están en contacto con una amplia proporción de 
hogares de la comunidad.  
- Los niños serán los futuros padres y lo que aprendan probablemente sea aplicado 
durante el resto de sus vidas. También a veces son educadores de los hermanos 
más pequeños y pueden además cuestionar las prácticas existentes en el hogar.  
 
Por lo tanto involucrando a los niños en el proceso de desarrollo como participantes 
activos, pueden llegar a ser agentes de cambio dentro de sus familias y un estímulo 
para el desarrollo de la comunidad.  
 
-Sanitario ecológico seco con separación de orina (ECOSAN).  
 
El saneamiento ecológico (ecosan) es una propuesta integral para el manejo y 
disposición de los residuos, que previene la contaminación en vez de controlarla 
después de contaminar. El principio básico de ecosan es “cerrar el ciclo”, que 
implica que los nutrientes contenidos en la excreta humana, otros residuos 
orgánicos y en aguas sucias –después de su adecuado tratamiento – se utilicen 
como un recurso en cultivos, hortalizas y jardines.  
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Los problemas ambientales de saneamiento se deben resolver manteniendo un 
mínimo tamaño práctico, generalmente a nivel doméstico o de barrio, y diluyendo lo 
menos posible los residuos. 
 
Para el sistema de saneamiento de los aseos se ha optado por un método seco 
porque son más efectivos a la hora de procesar las heces y destruir patógenos que 
los sistemas húmedos. La combinación de baja humedad, bajo nivel de 
nutrientes/materia orgánica y un pH elevado es propicia para la destrucción rápida. 
El método más efectivo para la destrucción de patógenos es la deshidratación.  
 
Este tipo de sanitario no utiliza agua, permite recuperar los nutrientes contenidos en 
la orina y las heces, evitando así la contaminación del agua, los problemas de salud 
y el empobrecimiento de los ecosistemas.  
En este caso las razones principales para usar el sanitario seco desviador de orina 
son la escasez de agua y la utilización de los productos como fertilizantes en los 
huertos propuestos.  
 
Características de diseño y manejo de ecosan 
 
- ¿Cómo tratar con líquidos? 
 
Hay al menos dos buenas razones para no mezclar la orina con las heces: es más 
fácil controlar el exceso de humedad y agua en la cámara de tratamiento; y la orina 
se conserva relativamente libre de patógenos, por el hecho de que la orina no 
infectada es un excelente fertilizante. 
 
- Deshidratación  
 
Deshidratación significa reducir el nivel de humedad del contenido de la cámara de 
tratamiento a menos de 25%, por medio de la evaporación o la adición de material 
secante como la ceniza o el aserrín. No debe agregarse agua o materia vegetal 
húmeda a la cámara de tratamiento. El volumen no se reduce mucho porque se ha 
agregado materia seca y por la mínima descomposición de materia orgánica.  
 
La deshidratación es una manera efectiva para destruir patógenos, especialmente 
huevos de lombrices, ya que los priva de la humedad necesaria para sobrevivir .Con 
esta baja humedad hay muy poco olor y no hay moscas.  
Los sistemas de saneamiento basados en la deshidratación requieren de la 
desviación de la orina y el agua para la limpieza anal. Estos sistemas son 
particularmente adecuados para climas secos, pero también funcionan en climas 





Para acelerar el nivel de desecación y poder reducir el tiempo de retención de las 
heces en las cámaras se van a disponer sobre estos colectores solares. El colector 
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debe estar orientado al sur y con una inclinación igual a la latitud, que en el caso 
de Dapaong es de 10º Norte, consiguiendo de esta forma aprovechar al máximo la 
radiación solar. El colector consiste en cerrar la cámara con una puerta metálica 
pintada de negro para captar la mayor radiación posible.  
 
 
Letrina tradicional en Togo. 
 
  
Letrina con colector solar. 
 
- Cámara doble 
 
Los sanitarios en los países en vías de desarrollo con frecuencia están diseñados con 
dos cámaras, cada una con su taza o losa para acuclillarse. En estos sistemas, cada 
cámara se usa de modo alternado, por períodos. Cuando se hace el cambio de una 
a la otra, el contenido de la cámara que no estaba en uso se vacía, suponiendo que 
después de varios meses sin materia fecal fresca, su contenido debería resultar 





- Cálculo del volumen-tamaño de las cámaras.  
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Para calcular el volumen de residuos para el que deben ser diseñadas las cámaras 
se ha utilizado la siguiente expresión:  
 
V= U*A*T* F        donde; 
V= volumen de la cámara que trabaja con un aparato sanitario  
U= Número de usuarios.  
A= Aporte per capita de desechos orgánicos (l/usuario*año) =0.03-0.05 
m3/u*año 
T=Tiempo requerido para deshidratación = 6-8 meses.  
F= Ratio de uso = 0.5 para escuelas; 1 para viviendas.  
 
Se ha estimado un tiempo de 6 meses para la deshidratación. Este tiempo es mucho 
más reducido con el colector solar, pero lo hemos considerado sin colector por la 
posibilidad de que este no llegue a funcionar correctamente o que haya algún 
problema de humedad que impida la deshidratación con rapidez.   
 
Hay que tener en cuenta también el material secante que se va a ir añadiendo 
(cenizas, aserrín, etc). Se ha estimado en un 30%.  
 
U = 200 usuarios.  
 
V= 200 * 0.04 m3/u*año * 6/12 * 0.5 = 2.0 m3   
 
Tenemos 4 cabinas con dos cámaras cada una. El volumen lo dividimos entre las 8 
cámaras, obteniendo:  
 
2.00 /8 = 0.25 l + 30%= 0.325 m3 
 
Ahora hay comprobar que el tamaño de las cámaras proyectadas es el adecuado 
debiendo ser que debe ser igual o mayor a 0.325 m3.  
 
V= 0.75*1.00*0.45= 0.337 m3 > 0.325 m3 
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En la totalidad de los pueblos objeto del proyecto, la escasez del agua para beber 
es patente, sobretodo en la época seca. En esta época los habitantes de los pueblos 
sólo pueden abastecerse con agua de las marismas.  
El mayor problema es que estas marismas son los puntos donde desembocan las 
aguas de escorrentía que traen con ellas los desechos de las viviendas y restos de 
cadáveres de animales muertos. En consecuencia, el agua está contaminada y es 
foco de diversas enfermedades, entre ellas las enfermedades gastrointestinales, que 
sufren casi la totalidad de los habitantes.  
A pesar de los riesgos que corren estas poblaciones bebiendo agua sucia de las 
marismas, es la única solución porque no hay agua suficiente.  
A esto hay que sumar que son las mujeres y las niñas las que más sufren porque 
están obligadas a realizar duros trabajos durante muchas horas al día para 
satisfacer las necesidades de agua de sus familias. Tienen que recorrer largas 
distancias (6 o 7 Km.) para llegar a las marismas y esperar varias horas hasta que 
les toque su turno.   
En resumen, se requiere el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente 
pues en la única solución para hacer desaparecer las pérdidas humanas, disminuir 
el sufrimiento de las mujeres y las niñas liberándolas del trabajo de ir a recoger el 
agua y permitiéndoles a unas ganas tiempo para ejercer libremente sus actividades 




-Recogida de agua de lluvia en cubierta.  
 
Teniendo en cuenta la falta de agua y que nos encontramos en una región en la 
que llueve una media de 1.000-1.100 mm anuales nuestra primera idea fue 
plantear la recogida del agua de lluvia mediante la cubierta para poder reutilizarla 
tanto para el lavado de manos de los niños, como para el riego de unos huertos 
propuestos.  
 
Según la superficie de cubierta y aplicando un coeficiente de escorrentía de 0.8 la 
cantidad de agua que podríamos recoger se detalla en la siguiente tabla:  
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Enero 31 0.6 271.2 0.3 
Febrero 28 3.4 1536.8 1.5 
Marzo 31 7.7 3480.4 3.5 
Abril 30 3.4 1536.8 1.5 
Mayo 31 78.7 35572.4 35.6 
Junio 30 203.6 92027.2 92.0 
Julio 31 356.7 161228.4 161.2 
Agosto 31 181.6 82083.2 82.1 
Septiembre 30 123 55596 55.6 
Octubre 31 4 1808 1.8 
Noviembre 30 51.1 23097.2 23.1 
Diciembre 31 0 0 0.0 
 TOTAL 1013.8 458237.6 458.2 
 
En la siguiente tabla mostramos la cantidad de agua necesaria para un total de 200 
alumnos. Se ha estimado que para el lavado de manos así como de los alimentos 
se necesita en torno a 3 l/pers/día. Se podrá comprobar que el agua recogida en la 






Enero 21 3 11655 
Febrero 20 3 11100 
Marzo 21 3 11655 
Abril 20 3 11100 
Mayo 21 3 11655 
Junio 20 3 11100 
Julio - 3 0 
Agosto - 3 0 
Septiembre - 3 0 
Octubre 21 3 11655 
Noviembre 20 3 11100 
Diciembre 21 3 11655 
 
TOTAL 
l/pers/año   102675 
 
TOTAL 
l/año   20535000 
 
Por otra parte se ha considerado la posibilidad de crear unos huertos que permitan 
abastecer al comedor del colegio mejorando la alimentación de los alumnos. Se ha 
estimado una superficie de riego de 12m2.  
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En la siguiente tabla se recoge la cantidad de agua necesaria para el huerto, y el 
excedente o déficit que habría si se utilizara íntegramente el agua recogida en 
cubierta.  
 
Área superficial de riego: 72 m2 
Riego litros/dia = 72 m2 x 6l/m2 = 432 l 







432 13392 -13120.8 
432 12096 -10559.2 
432 13392 -9911.6 
432 12960 -11423.2 
432 13392 22180.4 
432 12960 79067.2 
432 13392 147836.4 
432 13392 68691.2 
432 12960 42636 
432 13392 -11584 
432 12960 10137.2 
432 13392 -13392 
 
Para que los meses de déficit se compensaran con los meses de excedente habría 
que calcular los depósitos para que el agua estuviera almacenada durante meses, 
al menos tres.   
 
Para calcular las dimensiones del depósito para riego se consideran, además de la 
exigencia de caudal necesario, ya calculadas anteriormente, la necesidad de agua 
que requieren las especies plantadas. 
 
Utilizaremos una fórmula sencilla que tiene en cuenta únicamente la demanda de 
agua de las especies, el tiempo de retención de agua en el depósito y los m² de 
terreno que hay que regar. 
 
Capacidad depósito (l) = ETp (l/dia*m2) * TR (dias) * Sup (m2) 
Siendo:  
 
TR: el tiempo de retención de aguas pluviales en el depósito. 
TR: 90 días. 
ETp: la evapotranspiración potencial. ETp = ETo × Kc 
ETo: evapotranspiración de referencia tomada en Mayo en Bamako.  
Kc: Coeficiente de cultivo 
 
ETp: Cálculo de la Evapotranspiración Potencial:  
Es la suma de la evaporación del agua del suelo dependiendo en la zona en la que 
nos encontremos y la transpiración del tipo de especie vegetal que se desea regar, 
medida en mm/día y m² de terreno. 
La escuela semilla de desarrollo comunitario. Mejora de la red educativa.  
Región de Savanes, Togo. 
ASF                                                                                                                            documento TÉCNICO 
 




La dotación diaria de agua de riego ha de cubrir esta cantidad. En el cálculo 
genérico de la ETp intervienen el tipo de clima, la temperatura media y la humedad 
relativa. Se realiza siempre en el supuesto más desfavorable, que para Dapaong es 
el mes de mayo.  
 
Para el mes de mayo con una temperatura máxima de 35º, una temperatura 
mínima de 28º y una humedad del 69% tenemos una evapotranspiración de 
referencia de 4.72 mm/día.  
 
Kc: Coeficiente de cultivo.  
Una vez obtenida la ETo, es necesario aplicar el Coeficiente de cultivo (Kc) 
correspondiente a las especies vegetales que se desean regar. 
 
Para el tipo de cultivo del huerto, frutas y hortalizas, el coeficiente de cultivo varía 
entre 0.75 y 1.15. Tomaremos un valor medio como referencia, es decir, Kc= 0.95 
Por lo tanto, las dimensiones necesarias para los depósitos serán: 
 
Capacidad depósito (m3) = ETo * Kc * TR * Sup 
Capacidad depósito = 4.72 * 0.95 * 90 * 72 = 29.056 l 
 
Por tanto, sólo para el riego del huerto necesitaremos un depósito de 
aproximadamente 30m3.  
 
Llegados a este punto nos planteamos si es viable el abastecimiento con el agua 
recogida de cubierta en relación al gasto que supone construir dos depósitos, como 
mínimo, y además de dimensiones considerables.  
 
Punto de agua potable.  
 
La otra opción es la construcción de un pozo de agua potable de gran diámetro.  
Para saber que opción nos sale más rentable hemos calculado el presupuesto de 
cada una de las opciones:  
 
Presupuesto Depósito 
Designación Precio Unitario €  Cantidad Total € 
m3 Hormigón muro circular  225 14 3150 
m3 Hormigón Losa 185 20 3700 
Chapa       
Total     6850 
    
    
Presupuesto Pozo 
Designación Precio Unitario €  Cantidad Total € 
Según proyectos ASF     6000 
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Como ASF-Madrid viene trabajando en Togo desde 1995 y entre sus principales 
proyectos están la construcción de pozos sabemos que realizar la excavación y la 
construcción del mismo nos costaría 6.000€.  
 
Sólo teniendo en cuenta el precio del hormigón nos saldría más caro construir un 
único depósito que excavar un pozo, por tanto es la opción finalmente elegida.  
 
Una vez que sabemos que vamos a construir un punto de agua potable el siguiente 
dilema viene entre construir un pozo perforado o un sondeo.  
 
Ventajas de los pozos sobre los sondeos:  
-Pequeño coste de operación, incluso para las poblaciones pobres y aisladas.  
-Gran capacidad de almacenamiento en razón de su diámetro de 2 metros, lo que 
permite aprovechar acuíferos poco productivos. 
- Son poco vulnerables a obstrucciones (como es el caso de los sondeos) y fáciles de 
rehabilitar: descenso al interior y mantenimiento manual.  
- En caso de descenso del nivel de agua, los pozos pueden ser reexcavados.  
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1.- Situación.  
 
2.- Planta Cubierta.  
 
3.- Planta y alzado.  
 
4.- Alzado y sección.  
 
5.- Planta y alzado. Detalle.  
 
6.- Axonometría progresiva.  
 
7.- Soleamiento.  
 
8.- Cimentación.  
 
9.- Curvatura de chapa.  
 
10.- Detalle cubierta.  
 
11.- Construcción. Sección.  
 
12.- Construcción. Planta.  
 
13.- Construcción. Alzado.  
 
14.- Saneamiento.  
 
15.- Abastecimiento. Vasijas.  
 
16.- Pozo. Planta.  
 
17.- Pozo. Secciones I.   
 
18.- Pozo. Secciones II. 
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SALA POLIVALENTEPORCHE CON POSIBLES
DESPACHOS
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BTC con aceite de palmera las
9 hiladas
Muro de fachada de BTC, 1/2
pie
Zuncho perimetral HA
Cubierta de chapa ondulada
Dintel puerta hgn
Marco de puerta
Pilar BTC con hgn
Plataforma
0.44 2.71 2.640.441.201.18 2.78
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BTC con aceite de palmera
Zuncho transversal HA
???????????????
Cubierta de chapa ondulada
Muro transversal de BTC, 1 pie
Malla de gallinero




BTC con aceite de palmera las 9
primeras hiladas
Marco de puerta




Cubierta de chapa ondulada
F E D C B A
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C D
Falso techo de seco
sobre cables tensores
_Planta y alzado_Detalle
 ETSAMadridG?????????Blas, Maria Ana _ Jimenez Rivero, Matilde _ M?????Moreno, David
E s c u e l a  s e m i l l a  d e  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o
Mejora de la red educativa rural de Savanes, Togo








   Bloque de cemento vigas de atado.




  Muros de carga de 1 pie
  Cerramientos de 1/2 pie




  Chapa aluminio curvada
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21 DICIEMBRE
_Soleamiento
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